广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（征求意见稿）

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 编制
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1总则

1.1【目的】为规范广西壮族自治区建设工程质量风险分级管控工作，建立健全工程质量预防控制体系，提高工程质量预控能力和水平，明确建设工程参建各方责任主体的质量责任，加强建设工程质量管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，制定本指南。

1.2【适用范围】广西壮族自治区行政区域内新建、改建、扩建的房屋市政工程（包括城市轨道交通工程、地下综合管廊工程）的建设、勘察、设计、施工、监理、检测、预拌混凝土（砂浆）企业等单位（以下统称工程参建单位）开展工程质量风险分级管控，以及地方各级住房城乡建设主管部门对质量风险管控实施监督管理，可参考本指南。

1.3【定义】工程质量风险是指在建设工程施工过程中涉及结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷发生的可能性，及其引发的后果严重性的组合。按照引起工程质量风险事故的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，分为一级风险（重大风险）、二级风险（较大风险）、三级风险（一般风险）及四级风险（低风险）。

1.4【工作原则】工程质量风险分级管控工作除应符合本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 编制依据

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）

《建设工程勘察设计管理条例》

《建设工程勘察质量管理办法》

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003）

《钢结构通用规范》（GB55006）

《砌体工程通用规范》（GB550007）

《混凝土结构通用规范》（GB55008）

《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020）

《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030）

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）

《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）

《钢结构工程施工规范》（GB 50755）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）

《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628）

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231

《建设工程监理规范》GB/T50319

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202

《建筑地基处理技术规范》JGJ79
《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《住宅室内防水工程技术规程》JGJ298

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1

《住房城乡建设部关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》（建质函〔2018〕28号）

《住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册（试行）的通知》（建质〔2018〕95号）

《广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》（桂建发〔2017〕5 号）

《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全手册实施细则（试行）》（桂建发〔2020〕9号）

《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程现场质量安全监督评价办法（试行）》（桂建发〔2022〕2号）
《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353）
3 风险管控职责

3.1 【一般规定】

3.1.1工程参建单位是房屋市政工程质量风险管控的责任主体，承担质量风险分级管控的主体责任。

3.1.2工程参建单位应建立工程质量风险管控的体制机制，制定工作制度，明确责任主体，采取有效措施，全面、系统识别风险，科学分析、评价风险，在工程建设过程中对工程质量风险进行有效管控。

3.1.3工程参建单位应确定工程质量风险管控的牵头部门和分管领导，明确企业相关职能部门工程质量风险管控职责、目标与任务。企业主要负责人是企业工程质量风险管控的第一责任人，工程项目负责人在企业主要负责人的授权范围内，是项目工程质量风险管控的第一责任人。
3.2 【建设单位职责】

3.2.1建设单位是工程质量风险分级管控的首要责任主体，应当全面掌握项目的工程质量风险，牵头组织各参建单位实施工程质量风险管控，并按照规定及合同约定指导和监督项目工程质量风险管控工作。

3.2.2建设单位应当根据工程项目规模、技术难度等实际情况，选择合适的参建单位，合理确定建设工期、建设费用等，确保工程质量。

3.2.3建设单位应当在合同中明确各参建单位工程质量风险管控的标准、要求、责任和义务，组织相关单位识别、评估工程质量风险，并告知工程参建单位，供其评估工程质量风险以及制定相应的风险管控措施。
3.2.4建设单位可委托第三方专业评估机构对工程质量风险建设全过程进行科学、系统评估，定期对工程的风险管控实施情况、质量管理体系、实体质量缺陷以及存在的质量风险等进行评价，并提出质量风险分析、防控措施及对策，及时调整风险源清单、等级和管控措施。

3.2.5建设单位应在工程建设全过程中监督检查各参建单位工程质量风险管控措施落实情况，包括工程质量风险管控责任制、风险管控制度、工程开工前的专项施工方案编制、审批和专家论证情况，人员技术交底情况，现场材料、设备器材、机械的准备情况，项目管理、技术人员和劳动力组织情况等。

3.3【勘察、设计单位职责】

3.3.1勘察、设计单位应在项目勘察、设计阶段做好相关质量风险识别工作，识别工程质量风险，并在勘察、设计文件中注明涉及工程质量风险的重点部位和关键环节和预警控制指标，提出保障工程质量的意见建议、具体措施和监控检测要求，由勘察、设计单位项目负责人审核签字后，作为施工阶段工程质量风险控制的相关依据。

3.3.2勘察、设计单位应在施工过程中参加建设单位组织的工程质量风险管控活动，指导、审查施工单位制定的工程质量风险管控措施，检查实施情况，并提出针对性建议。

3.4【施工单位职责】

3.4.1施工单位是工程质量风险管控的实施主体。施工总承包单位负责统一协调工程质量风险管控；专业承包单位和专业分包单位具体负责承包范围内的工程质量风险管控。

3.4.2施工单位应健全完善工程质量预防控制体系，建立工程质量风险管控责任制和各项管理制度，明确质量、技术、生产、材料、成本等职能部门的工程质量风险职责，建立考核奖惩、全员培训等工作机制。

3.4.3施工单位应建立本企业工程质量风险源判别清单库，编制项目工程质量风险源识别清单，并在工程施工全过程、各环节中采取技术、管理、应急等措施，对工程质量风险进行有效管控。
3.4.4项目部应严格执行企业制定的工程质量风险管控制度，明确各部门、施工班组、管理人员及作业人员的工作职责和内容，组织实施项目风险识别、风险分析、风险评价、制定管控措施，编制项目部工程质量风险识别清单，制定针对性的专项施工组织设计，认真组织工程质量风险管控的技术交底工作，并落实施工全过程的质量风险管控措施。

3.5【监理单位职责】

3.5.1监理单位是工程质量风险管控的监督主体，应建立工程质量风险管控相关监理制度，将工程质量风险管控监督工作列入监理规划，编制监理实施细则。

3.5.2监理单位应监督工程质量风险管控实施情况，审查施工单位风险识别、风险分析、风险评价、管控措施制定等相关资料，采取现场检查、旁站监督、巡视检查等方式，检查工程质量风险管控措施落实情况。项目一级风险（重大风险）、二级风险（较大风险）源施工期间，监理单位项目管理人员必须在施工现场履行监理职责。

3.5.3监理单位发现施工单位未能有效识别风险、风险评估有误、管控措施不当或者管控措施和管理制度落实不到位的，应要求施工单位及时改正。情节严重的，监理单位应要求施工单位停工整改并报告建设单位；施工单位拒不整改的，应及时报告相关建设工程质量监督机构。
3.6【检测单位职责】

3.6.1检测机构应取得行业资质，并在资质许可范围及有效期内开展工程检测活动。检测机构不得转包检测业务，不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

3.6.2检测机构应与建设单位签订检测合同，落实检测责任，严格按照标准规范开展检测，保证检测数据准确、及时、有效，及时将不合格检测结果报告相关建设工程质量监督机构。

3.6.3检测机构应加强质量管理体系建设，建立各项检测管理制度和工程质量检测风险管控责任制，健全完善工程质量预防控制体系，消除或降低自身风险，对接受委托的检验检测负责。

3.6.4检测机构应参与项目质量风险源识别。

3.7【预拌混凝土企业职责】

3.7.1预拌混凝土（砂浆）企业应建立健全企业质量管理体系和各项管理制度，加强原材料采购、检验、配合比设计、生产、运输、浇筑等环节的质量管理，建立完整的生产、销售等可追溯机制，对混凝土（砂浆）质量负责。

3.7.2预拌混凝土（砂浆）企业应完善工程质量预防控制体系，建立工程质量风险管控责任制和各项管理制度，消除或降低自身风险。

3.7.3预拌混凝土（砂浆）企业应参与项目质量风险源识别。

4 风险识别

4.1【风险判定】工程质量风险源识别可参照《工程质量安全手册（试行）》（建质〔2018〕95号）、《大型工程技术风险控制要点》（建质函〔2018〕28号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全手册实施细则（试行）》（桂建发〔2018〕9号）、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程现场质量安全监督评价办法（试行）》（桂建发〔2022〕2号）等，对施工过程中各种主要危险和有害因素进行识别，并根据可能会造成的质量事故后果进行风险级别判定。

 4.2【风险源清单】工程质量风险源分为质量行为风险源、实体质量风险源和质量管理资料风险源三部分。工程参建单位应在本指南所列工程质量风险分级管控清单（附录A）的基础上制定本企业工程质量风险分级管控清单（附录B），工程项目部根据项目实际情况制定项目部工程质量风险分级管控清单（附录C），按企业和项目部工程质量风险分级管控制度具体实施管控。
4.3【风险源公告】工程参建单位应编制企业工程质量风险源清单，由企业技术负责人审批后发布，并定期更新完善。施工单位项目部在项目开工前，应科学识别、分析工程项目存在的风险源，对工程质量风险进行评价定级，根据项目实际情况制定项目部工程质量风险源清单，经项目负责人签字确认后报企业技术负责人审核，由建设单位项目负责人和监理单位总监理工程师签字确认后方可实施。

施工单位项目部应对已识别的工程质量风险源清单进行公告，在施工现场醒目位置及危险区域设置工程质量风险公告栏，公告主要质量风险源名称、可能引发事故类型、风险等级、管控方法、应急措施、管理层级以及责任单位、责任人、联系方式等。

4.4【风险源更新】工程参建单位及工程项目部应当对工程质量风险源清单实施动态管理。当出现下列情形时，应当及时调整风险等级：

1.影响工程质量风险的标准规范发生变更；

2.企业或工程项目部组织机构发生重大调整；

3.影响工程质量风险的物料、作业条件、施工方案或关键设备设施等发生变化；

4.本单位或项目部发生工程质量事故；

5.遭遇极端天气、重大节假日、大型活动等；

6.其他可能影响工程质量风险的情况。
5 风险分级管控

5.1【风险管控原则】

5.1.1工程质量风险应遵循风险级别越高管控层级越高的原则，且应符合下列要求：

1.对于一级风险（重大风险）和二级风险（较大风险）应重点进行管控；

2.上一级负责管控的质量风险，下一级必须同时负责具体管控，并逐级落实具体措施；

3.管控层级可进行增加或提级。

5.1.2施工单位应根据风险管控原则和组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为企业层、项目层，也可结合本单位实际，对风险管控层级进行增加。

1.一级风险（重大风险）、二级风险（较大风险）由企业负责管控；

2.三级风险（一般风险）、四级风险（低风险）由项目部负责管控；

3.项目部存在一级风险（重大风险）、二级风险（较大风险）时，企业应对项目实施重点管控。

5.2【分级管控措施】

5.2.1工程参建单位应在本指南所列建设工程质量风险防范措施的基础上根据本单位、项目部实际情况制定具体、细致的防范措施，以达到消除、降低风险的目的，实现风险可防可控。

5.2.2对一级风险（重大风险）和二级风险（较大风险），施工单位应编制专项施工方案经施工单位技术负责人审核签字后实施。施工方案应包括技术措施、管理措施、应急处置措施等，并由企业质量部门组织落实，组织落实的措施包括但不限于定期听取汇报、进行组织调度、定期开展检查、督促实施、总结考核等。

5.2.3对三级风险（一般风险）和四级风险（低风险），施工单位项目部应编制施工方案，由项目部技术负责人审核并组织落实，组织落实的措施包括但不限于组织调度、定期或不定期开展检查、督促实施、总结考核等。
5.3【管控措施改进】当出现以下情况时，工程参建单位应及时调整工程质量风险管控措施：

1.国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变更的；

2.施工现场内外部环境发生变化，形成新的较大及以上等级工程质量风险的；

3.施工工艺和技术发生变化的；

4.施工工期发生较大调整的；

5.施工现场应急资源发生重大变化的；

6.发生工程质量、安全事故的；

7.已有的工程质量风险管控措施失效的；

8.企业或项目组织机构发生重大调整的；

9.其它需要调整的情况。

6 监督管理

6.1【监督检查】
6.1.1建设单位及监理单位应至少每月对施工单位的工程质量风险管控制度执行和管控措施落实情况进行监督检查，并对发现问题的整改情况进行复核，形成检查记录。

6.1.2对一级风险（重大风险）和二级风险（较大风险），施工单位主要负责人应至少每季度组织开展专项检查，重点检查工程质量风险管控措施的落实情况，对发现的问题制定整改措施并落实整改责任人，形成检查记录。

6.1.3 对各级工程质量风险，施工单位项目负责人应不定期组织开展监督检查，形成检查记录，对发现的问题制定整改措施，整改完成后报建设单位（监理单位）复核。

6.2【监督执法检查】各级住房城乡建设主管部门应当按照有关法律、法规、规章规定，对建设工程质量风险实行分级分类监管，日常监管工作应采用监督评价的方式进行，具体工作可委托工程质量监督机构实施。
6.3【信息化监管】各级住房城乡建设主管部门及工程参建单位可依托质量监管信息化平台对项目的工程质量风险进行标示，一、二、三、四级风险分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示区分，实现精准监管，有效提高监管效能。

6.4【差异化监管】各级工程质量监督机构可根据辖区内工程项目的质量风险状况制定和调整质量监督计划，监督计划应将项目的一级风险和二级风险列为监督检查重点，在有关规定的基础上适当增加监督评价频次，对项目的质量风险管控和处理情况进行重点抽查，实施差异化监管。

6.5【加强社会监督】鼓励各级住房城乡建设主管部门通过购买服务等方式，引进社会力量参与工程质量风险分级管控工作，广泛听取对工程质量风险分级管控工作的意见和建议，提高工程质量预控能力和水平。

附录：A工程质量风险分级管控清单

B企业工程质量风险分级管控清单

C项目部工程质量风险分级管控清单

附录A 工程质量风险分级管控清单

	类别
	分项名称
	风险源描述
	可能发生的主要危害
	风险级别
	风险标示
	防范措施
	依据

	管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为

管理行为


	建设单位

建设单位

建设单位

建设单位
	未按规定办理工程施工许可证。
	违反法律法规、无法保证工程质量
	一级风险
	红色
	应按照国家有关规定申请领取施工许可证。
	《中华人民共和国建筑法》第七条。

	
	
	未按规定办理工程质量监督手续。
	违反法律法规、无法保证工程质量
	一级风险
	红色
	应按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
	《建设工程质量管理条例》第十三条。

	
	
	违法分包、肢解发包。
	违反法律法规、无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	按照相关法律法规将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包。
	《中华人民共和国建筑法》第二十四条；

《建设工程质量管理条例》第七条。

	
	
	任意压缩合理工期。
	无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	招投标文件和施工合同应当参照定额工期确定合理工期；施工期间必须按合理工期组织施工，建设工程发包单位不得任意压缩合理工期。
	《建设工程质量管理条例》第十条；《建筑安装工程工期定额》（建标〔2016〕161号）总说明第三、第四条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第2.0.6条。

	
	
	未对工程中使用的主要建筑材料、构配件、设备，委托具有相应资质的检测单位检验、测试。
	检测结果的真实性、准确性无法保证，危及结构安全和重要使用功能。
	一级风险
	红色
	对工程中使用的主要建筑材料、构配件、设备，建设单位应委托具有相应资质的检测单位检验、测试合格后方可使用。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）第十六条。

	
	
	未对施工图设计文件报审图机构审查。
	未经审查的图纸可能存在错误，按照错误的设计文件施工影响结构安全和使用功能。
	一级风险
	红色
	建设单位应将施工图设计文件报审图机构审查，审查合格方可使用。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
	《建设工程质量管理条例》第十一条；《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十三条。

	
	
	未对有重大修改、变动的施工图设计文件重新进行报审。
	未经审查的重大变更可能存在错误，按照错误的变更文件施工影响结构安全和使用功能。
	一级风险
	红色
	建设单位对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审，审查合格方可使用。
	《建设工程质量管理条例》第十一条、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第二十八条。

	
	
	提供给监理单位、施工单位的施工图纸未经审查合格。
	未经审查的图纸可能存在错误，按照错误的设计文件施工影响结构安全和使用功能。
	一级风险
	红色
	建设单位应向监理单位、施工单位提供经审查合格的施工图纸。
	《建设工程质量管理条例》第十一条、第二十八、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十三条。

	
	
	未组织图纸会审、设计交底工作。
	参建各方未能了解工程设计的意图，也未能及时发现图纸中的差错、 遗漏、矛盾，未能将图纸中的质量隐患与问题消除在施工之前，造成返工浪费。
	一级风险
	红色
	建设单位应在工程开工前，组织参建各方进行图纸会审、设计交底。设计交底与图纸会审记录应按专业汇总整理，有关各方签字确认。
	《建设工程质量管理条例》第二十三条、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.1.1条。

	
	
	未按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求。
	无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
	《建设工程质量管理条例》第十四条。

	
	
	要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量。
	违反法律法规，降低工程质量标准。
	一级风险
	红色
	1.建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得明示或者暗示勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

2.建设单位不得明示或者暗示勘察、设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
	《中华人民共和国建筑法》第五十四条、第七十二条、《建设工程质量管理条例》第十条、住房城乡建设部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）第五条。

	
	
	未按合同约定及时支付工程款。
	无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	建设单位应按合同约定，及时向参建单位支付工程款项，提供工程款支付担保。
	《中华人民共和国建筑法》第十八条。《保障农民工工资支付条例》第二十四条。

	
	
	将不合格工程按合格验收。将未经验收或验收不合格的工程擅自交付使用。
	验收程序不合规，无法确保施工质量是否符合图纸 设计要求及工程建设强制性标准。
	一级风险
	红色
	建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。



	《中华人民共和国建筑法》第六十一条、《建设工程质量管理条例》第十六条。

	
	
	工程事故发生后未及时向有关主管部门报告；未组织并参与工程质量事故的调查处理。
	加大质量事故影响程度，严重者危及结构安全及使

用，造成人身伤害、财产损失。
	一级风险
	红色
	工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告；建设单位应当会同施工、监理、原勘察、原设计单位提出处理质量事故的意见或者方案；经上述各方协商同意也可以由具有相应资质等级的勘察、设计单位提出处理质量事故的意见或者方案，并报住房城乡建设主管部门或者有关主管部门备案，其中重大风险质量事故处理方案应报住房城乡建设主管部门或者有关主管部门审查。
	《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》（2016版）第十四条、《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号）第三大点第（一）小点。

	
	
	指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。
	无法保证工程质量。
	二级风险
	橙色
	按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，建设单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
	《中华人民共和国建筑法》第二十五条、第五十七条。

	
	
	未组织并参与质量问题投诉的处理。
	无法保证工程质量。
	三级风险
	黄色
	建设单位为投诉处理的第一责任单位，应当做好房屋建筑工程施工质量投诉处理有关工作，从接到投诉之日起10个工作日内，组织设计单位、施工单位、监理单位对质量缺陷进行分析，提出处理方案和处理时限，并组织施工单位按方案实施。建设单位已不存在的，由房屋所有人或者物业服务企业协调施工单位实施质量保修。对施工单位不履行或者无法履行保修义务的，建设单位应当委托其他有资质的施工单位实施修复施工，并可根据实际情况向工程所在地住房城乡建设主管部门投诉施工企业不履行保修义务的行为，或者根据合同约定和有关法律法规向法院提起诉讼。
	《建设工程质量管理条例》第三条、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(桂政办发〔2018〕29号) 第五条第（十一）款、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定（试行）的通知》（桂建发〔2017〕8号）第七条。



	
	
	未组织并参与保修期内工程质量问题的处理。
	无法保证工程质量。
	三级风险
	黄色
	工程在保修期内出现质量缺陷，业主或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出返修通知。施工单位自接到返修通知书之日起，必须在10日内到达现场与业主或者房屋建筑所有人共同商议返修内容。未能按期到达现场的，业主或者房屋建筑所有人有权自行返修，所发生的费用按有关规定负担。施工单位无故延误维修导致损失扩大的，应当对扩大损失部分承担赔偿责任。
	《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》第三十二条。

	
	
	未严格实行竣工后永久性标牌制度。
	无法保证工程质量。
	四级风险
	蓝色
	工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明工程名称、开工日期、竣工日期以及建设、勘察、设计、施工、监理单位等工程质量责任主体的名称和主要责任人姓名。
	《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）第九条、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）第四十六条。

	
	施工单位

施工单位

施工单位

施工单位

施工单位

施工单位

施工单位
	违法分包、转包工程。
	转包或违法分包等违法行为造成“层层转包、层层扒皮”问题，实际用于工程建设的费用大为减少，导致偷工减料，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	施工单位不得违法分包、转包工程。
	《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第七、第八、第十一、第十二条。

	
	
	项目部主要管理人员与办理监督手续时提供的名单不一致，且无变更手续或变更手续不全。
	项目配备管理人员数量不足，削弱项目的整体质量管理能力，影响质量责任制的落实，影响工程施工质量。
	一级风险
	红色
	施工单位项目部组成人员必须与办理质量安全监督登记手续时提供的名单一致。
	《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第八条第（三）款、《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第二条第（一）款。

	
	
	施工单位项目部组成人员资格、数量不符合规范要求，并到岗履职。
	项目配备管理人员数量不足，削弱项目的整体质量管理能力，影响质量责任制的落实，影响工程施工质量。
	一级风险
	红色
	施工单位项目部组成人员（项目经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、取样员等）应到岗履职，项目管理人员资格、数量应满足工程需要并符合规范要求。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第一条第（三）款、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）第4.2条。

	
	
	施工单位项目部未编制并实施施工组织设计、施工方案。
	未编制施工组织设计、施工方案，无法科学、有效指导施工，无章可循，导致质量目标、工期目标、效益目标无法实现。
	一级风险
	红色
	施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案；施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批；施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批。重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准； 由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案；规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。
	《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）3.0.5条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.1.4条。

	
	
	将未经监理单位见证取样并经检验合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，擅自使用在建设工程上。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料、构配件和设备用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部 位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患， 导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	用于建设工程的主要建筑材料、建筑构配件和设备等的检验应严格执行见证取样送检制度；施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
	《建设工程质量管理条例》第三十一条、《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第二条第（四）款、《 建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条。

	
	
	按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构配件和设备，应报监理单位审查，未经监理单位审查合格擅自使用。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料、构配件和设备用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患， 导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	建筑材料、建筑构配件和设备进场应报监理单位审查，项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。 项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。
	《建设工程质量管理条例》第三十七条、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.2.1条。

	
	
	未严格按审查合格的施工图设计文件、施工技术标准进行施工，擅自修改设计文件，偷工减料。
	不按图施工或擅自修改设计文件，会造成施工单位违反设计意图，给工程结构安全和使用功能留下隐患，影响工程质量。
	一级风险
	红色
	1.施工单位必须严格按审查合格的施工图设计文件和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

2.当建设单位明示或者暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量时，施工单位应予拒绝。
	《建设工程质量管理条例》第二十八条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）第三条。

	
	
	施工单位未按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。
	未按规定做好检验批、分部分项工程的质量报验工作会导致验收结论失真，资料弄虚作假，产生工程质量隐患。 
	一级风险
	红色
	建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批，检验批、分项工程、分部工程质量验收前，施工单位应向监理单位进行报验。 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收；分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第4.0.1条、第5.0.1条、第5.0.2条、第5.0.3条、第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第4.1.1。

	
	
	施工单位未按规定参加总监理工程师组织的竣工预验收；未参加建设单位组织的住宅工程质量分户验收、竣工验收，并编写工程质量评估报告。
	可能产生质量缺陷或质量隐患。
	一级风险
	红色
	单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，施工单位应按规定参与竣工预验收，并出具相应工程质量评估报告，存在施工质量问题时，施工单位应及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收；住宅工程竣工验收前施工单位应参加分户验收，住宅工程质量分户验收不合格的，建设（代建）单位不得组织单位工程竣工验收。
	《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）第五条；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）第6.0.3条、第6.0.5条、第6.0.6条。

	
	
	关键部位、关键工序分项工程施工，未实施样板引路制度。
	未实施样板引路制度不能及早发现设计、施工工艺、 选材等方面的不足之处，不利于施工人员全面掌握技术标准，容易出 现常见质量问题，造成工期延长、费用增加等。
	一级风险
	红色
	建设工程质量管理应实施样板示范制度。在分项工程大面积施工前，以现场示范操作、视频影像、图片文字、实物展示、样板间等形式直观展示关键部位、关键工序的做法与要求，使施工人员掌握质量标准和具体工艺，并在施工过程中遵照实施。
	《住房城乡建设部关于开展工程质量管理标准化工作的通知》（建质〔2017〕242号）第四条；《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.1.6条。

	
	
	未按规定处置不合格试验报告。
	未按规定处置不合格试验报告无法保证施工质量， 造成不合格材料、构配件用于工程，给工程质量留下隐患，影响结构 安全和使用功能。
	一级风险
	红色
	施工单位应建立检测报告查询和检测不合格项目闭合处理制度，指定专人通过信息管理系统及时了解工程相关检测信息，有检测不合格项目的，及时处理，并在信息管理系统填报处理情况和闭合时间。建筑材料、设备和构配件检测不合格，其检测不合格报告未按规定闭合处理的，不得在工程上使用。
	《关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定的通知》（桂建发〔2017〕3号）第五条；《建筑工程检测试验技术管理规范》（ JGJ190-2010）第5.7.6条。

	
	
	总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包单位将其承包的工程再分包。超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，因人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等综合能力的不足，易造成工程质量事故，给工程留下隐患。
	易造成工程质量事故，给工程留下隐患。
	一级风险
	红色
	建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
	《 中华人民共和国建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第二十七条。

	
	
	施工单位未严格实行企业质量安全检查制度，定期开展公司季检、分公司月检和项目部周检。可能产生质量缺陷或质量隐患。
	可能产生质量缺陷或质量隐患。
	一级风险
	红色
	施工单位每个季度必须组织至少1次由企业主管质量安全领导带队的质量安全大检查；施工单位的分公司、区域公司每个月必须组织至少1次由分公司、区域公司主管质量安全的领导带队的质量安全大检查；施工项目部每个星期必须组织至少1次质量安全检查。

质量安全检查的主要内容，一是项目质量安全保证体系和责任制的落实情况；二是各类管理人员质量安全工作履职情况；三是工程实体质量安全状况；四是对整改要求的落实情况；五是质量安全控制资料的收集、整理情况。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、《 广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》第二十五条和第二十六条、《 建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条、《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第二条第（二）款。

	
	
	施工单位项目部组成人员名单未经法人公司的文件确认并明确岗位职责。
	未建立健全教项目部组建制度不利于提高人员素质，导 致管理人员能力不足，无法保证工程质量。
	二级风险
	橙色
	施工单位项目部组成人员名单（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员等）应具有有效的公司确认文件，文件应明确项目管理人员岗位职责。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第二条第（一）款、

《建设工程项目管理规范》（GB／T 50326-2017）第4.1.4条、第4.1.5条、第4.3.4条。

	
	
	施工单位项目部未按规定进行技术交底。
	未按规定进行技术交底将导致施工人员无法全面了解工程特点、技术质量要求、施工方法、安全措施等，无法科学地进行施工，容易造成质量问题或发生质量事故。
	二级风险
	橙色
	工程开工前或新工艺、新技术、新设备应用前，主要分部分项工程施工前，施工单位项目部应按已批准的施工组织设计、施工方案及相应技术标准编制技术交底文件，对项目相关管理人员、班组长（专业工长）进行技术交底，并形成书面记录。技术交底是一项经常性的工作，等同于企业管理标准中的作业指导书，是具体指导施工活动的操作性技术文件。项目技术负责人在各分部分项工程施工前，应向项目经理部各管理人员、作业层骨干等进行交底；各施工工长（或专业工程师）在各工序施工前，应向作业层作业人员进行技术交底。
	《工程建设施工企业质量管理规范》（GB／T 50430-2017）第10.4.3条、《建设工程项目技术负责人执业导则》（RISN-TG017-2014）第4.6节。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.1.5条。

	
	
	未做好各类施工记录，未实时记录施工过程质量管理的内容。
	施工过程中未做好工序质量检验工作会使不合格工序进入下道工序，易增加不合格检验批，产生工程质量隐患。
	二级风险
	橙色
	项目施工管理人员应做好各类施工记录，实时记录施工过程质量管理的内容。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.01条~第5.0.4条；《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）第10.5.2条。建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.3.4条。

	
	
	未按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。
	施工质量难以检验及认定，工程质量无法追溯，造成工程质量隐患。
	二级风险
	橙色
	施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。
	《建设工程质量管理条例》第三十条；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.6条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.1.4-4条。

	
	
	未按规定及时处理质量问题和质量事故，做好记录。
	可能产生质量缺陷或质量隐患。
	二级风险
	橙色
	工程质量问题是指工程质量不符合规定要求，包括质量缺陷、质量不合格和质量事故等。事故是质量问题的特殊情况，一般负面影响和后果比较严重；对因施工质量原因而导致的质量事故，施工企业需主动配合相关方调查，及时处理质量问题和质量事故，做好调查和处理记录。
	《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）第6.0.3条、第11.5.1条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第4.2.7条。

	
	
	未配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准。
	项目涉及的施工规范、图集及相关标准配备不齐全， 导致现场施工人员未能全面掌握技术标准，未能有效指导规范施工， 影响工程质量水平提高。
	三级风险
	黄色
	施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工现场质量管理可按标准的要求进行检查记录。
	《建设工程质量管理条例》第二十八条、第二十九条、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.1条。

	
	
	项目部组成人员的信息未在施工现场公布。
	无法保证工程质量。
	四级风险
	蓝色
	项目部组成人员的姓名、职务、相片、签名式样等信息应以彩色打印形式在施工现场公布。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）第二条第（一）款、《 建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.4条。

	
	监理单位

监理单位

监理单位

监理单位
	总监理工程师资格不符合要求或未到岗履职。
	总监资格不满足要求或未到岗履职，影响监理工作正常开展，致使质量得不到保障。
	一级风险
	红色
	通过招投标、备案、检查、考勤等环节确保总监理工程师资格符合要求，并到岗按照国家和地方法律法规以及监理规范要求，严格履行总监职责。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.1条。

	
	
	未配备足够具备资格的监理工程师或未到岗履职。
	监理人员配备不足或未到岗履职，影响监理工作正常开展及质量保障。
	一级风险
	红色
	通过招标、备案、检查、考勤等环节确保监理人员资格符合要求，并应按照法律法规和监理规范要求到岗履职。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.1条。

	
	
	未编制并实施《监理规划》。
	监理工作无法正常开展，无法对工程质量实行有效监管。
	一级风险
	红色
	《监理规划》由项目总监理工程师组织编写，监理单位技术负责人审批，在召开第一次工地会议前报建设单位；《监理规划》内容要详实，与项目的实际情况相符合，具有针对性；工程实施过程中通过日常检查，验证《监理规划》的实施情况；当实际情况或条件发生变化而需要调整《监理规划》时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并经监理单位技术负责人批准后报建设单位。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.1条、第4.2.1条、第4.2.2条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第2.0.8条。

	
	
	未对施工组织设计、施工方案严格进行审查。
	对内容不符合工程实际、施工合同要求及工程建设强制性标准的《施工组织设计》《施工方案》审查不规范，未能提出有针对性的修改措施，无法指导施工。
	一级风险
	红色
	查看设计图纸、施工单位检验批划分方案、施工组织设计、专项施工方案及其审批情况。监理人员要严格审查《施工组织设计》和各类《施工方案》，不经审查或审查不合格，禁止开工建设。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.6条、附录B.0.1。

	
	
	建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前未进行审查。
	使用未经审查或验收不合格的产品，无法保证工程质量，产生影响结构安全和使用功能重大质量风险。
	一级风险
	红色
	检查建筑材料、建筑构配件和设备进场报审资料、质量证明文件、抽样复试报告等。原材料、构配件和设备均应通过监理方进行验收审查。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条。

	
	
	未对分包单位的资质进行严格审核。
	分包单位不符合要求，将给工程的结构安全和使用功能带来重大隐患。
	一级风险
	红色
	分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表。审核应包括营业执照、企业资质等级证书；安全生产许可文件；类似工程业绩；专职管理人员和特种作业人员资格等基本内容。专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.10条、5.1.11条。

	
	
	未组织对检验批、分项、分部（子分部）工程质量进行验收和单位（子单位）工程质量竣工预验收。
	检验批、分项、分部工程验收不及时或不规范，将影响工程的竣工验收，无法对单位工程质量进行评判。
	一级风险
	红色
	及时对检验批、分项、分部（子分部）工程进行验收，签署有关验收文件和记录。监督抽查现场实体质量与检验批、分项、分部（子分部）工程、工程预验收记录情况。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条、第6.0.5条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第4.3.1，4.3.2，4.3.3条。

	
	
	未按要求签发质量问题通知单，未复查质量问题整改结果。
	签发监理通知单是监理单位督促施工单位对质量问题进行整改的有效手段，工作不到位，无法形成闭环管理，易造成质量隐患延续。
	一级风险
	红色
	检查监理通知单的数量以及通知单的回复情况和复查结果。监理在验收或日常巡查中发现较严重的质量问题，应向施工单位签发《监理通知单》，要求施工单位限时整改并回复，监理单位对整改情况进行复查，形成闭环整改。
	《中华人民共和国建筑法》第三十二条；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.15条。

	
	
	未编制并实施《监理实施细则》。
	未编制《监理实施细则》或未实施《监理实施细则》，监理工作无章可循，工作质量无保障，易造成工程质量隐患。
	二级风险
	橙色
	根据《监理实施细则》清单检查细则的数量和质量，通过监理资料的检查，验证《监理实施细则》的实施情况。凡涉及工程结构安全和使用功能的分部工程和重要分项工程，应由专业监理工程师编制《监理实施细则》，总监理工程师负责审批。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.2条、第4.3.1条、第4.3.2条、第4.3.4条。

	
	
	未对施工质量进行平行检验，未做好平行检验记录。
	平行检验不到位，缺少关键控制环节。
	二级风险
	橙色
	查看平行检验方案、平行检验记录和监理日志。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.13条。

	
	
	未对隐蔽工程严格验收。
	隐蔽工程验收不规范将使施工质量缺少可靠保障，易造成工程质量隐患。
	二级风险
	橙色
	查看隐蔽工程验收记录、监理日志。监理人员应按规范要求对所有隐蔽工程进行验收，签署有关验收记录。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.14条。

	
	
	对重点部位、关键工序未实施旁站监理，未做好旁站记录。
	旁站监理不规范将无法在施工过程中及时发现质量问题，易造成工程质量隐患。
	二级风险
	橙色
	项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况、留存旁站影像资料。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.11条。《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）第3.3.3条。

	
	
	对施工质量未进行巡查，未做好巡查记录。
	不能及时发现质量问题。
	三级风险
	黄色
	项目监理机构应制定巡查制度，检查巡查记录。按照巡查方案定时定点巡查，做好巡查记录。巡视是项目监理机构对工程实施建设工程监理的方式之一，是监理人员针对施工现场进行的检查。巡视的内容包括施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工；使用的工程材料、构配件和设备是否合格；施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.12条。

	
	
	未定期召开监理例会，未根据工程需要主持召开质量问题分析专题会议。
	不能及时解决质量问题。
	三级风险
	黄色
	项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与质量相关的问题。项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程质量专项问题；监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。查看工地例会纪要、专题会议纪要、签到表和相片等。
	《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.1.4条。

	
	勘察单位

勘察单位

勘察单位


	从事建筑活动的勘察单位，未取得相应等级的资质证书，或未在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
	违反法律法规、不具备勘察能力，勘察文件无效，严重者危及结构安全及使用，危及人身安全，造成财产损失。
	一级风险
	红色
	从事建设工程勘察的单位必须依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽勘察业务。
	《建设工程勘察质量管理办法》第六条。

	
	
	勘察单位未按照法律法规和工程建设强制性标准和勘察合同进行勘察工作，或提供的勘察文件达不到国家规定的勘察深度要求，不真实、不准确。
	可能造成设计地基承载力不足，进而造成基础不均匀沉降，严重的会影响到工程的主体结构安全。


	一级风险
	红色
	勘察单位按照有关建设工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和勘察合同进行勘察工作，并对勘察质量负责。

勘察文件符合国家规定的勘察深度要求，真实、准确。勘察单位项目负责人等相关人员，应当在勘察文件上签字，对勘察质量负责。严格遵守工程设计文件审查制度，施工图审查机构应严格把关，工程勘察文件未经审查批准的，不得使用。


	《建设工程勘察质量管理办法》第三条、第十三条、第十八条。

	
	
	勘察作业时，勘察单位未严格执行操作规程，采取措施保证临近的各类管线、设施及周边建筑物、构筑物的安全。
	危及临近的各类管线、设施及周边建筑物、构筑物的安全。
	二级风险
	橙色
	1.勘察项目负责人应当负责勘察作业现场安全，根据建设单位提供的资料和场地情况，采取措施保证各类人员，场地内和周边建筑物、构筑物及各类管线设施的安全。

2.勘探作业准备工作应符合下列规定：

（1）核实勘察场地各类架空线路和地下管线设施、建（构）筑物与勘察作业点之间的安全距离，设置安全生产防护装置和安全标志。

（2）当作业过程中需挪动勘探点位置时，应经项目负责人批准；挪动后的勘探点位置应重新核对与各类架空线路、地下管线设施、建（构）筑物之间的最小安全距离，满足规定后方可作业。

3.勘探设备及安全生产防护装置安装完毕后，勘察项目负责人应组织检查验收，合格后方可进行勘探作业。4.勘探作业过程不得在管线设施安全保护范围内堆放易燃、易爆等危险物品。
	《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》（建市〔2015〕35号）第三条、《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）第5.1.1条、第5.1.2条。

	
	
	在工程施工前，未就审查合格的勘察成果向施工单位和监理单位作出详细说明。
	未做勘察交底，易导致土方开挖顺序不当、超挖、基坑坍塌等基础工程的质量安全问题。
	二级风险
	橙色
	建设工程勘察单位应当在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察意图，解释建设工程勘察文件。
	《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令〔2017〕第687号）第三十条。

	
	
	未及时解决施工中发现的勘察问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。
	加大质量事故影响程度，严重者危及结构安全及使用，造成人身伤害、财产损失。
	二级风险
	橙色
	工程施工过程中出现的与勘察相关的问题应及时解决，或对因勘察原因造成的质量安全事故，及时提出相应的技术处理方案。
	《建设工程勘察质量管理办法》第十条。

	
	
	勘察单位未按规定参与地基验槽。
	土石方开挖未能到达指定持力层或基槽清理不达标，地基存在的问题未能采取有效措施进行地基处理，造成建筑物不均匀沉降、超出规范的变形、倾倒失稳、渗漏、结构上浮等。
	二级风险
	橙色
	勘察单位应按规定参与地基验槽，针对地基存在的问题，应根据岩土勘察报告中的相关参数，选择技术成熟的地基处理措施。
	《建设工程勘察质量管理办法》第九条。

	
	
	未按规定参与重要分部（子分部）质量验收及竣工验收，并出具相应工程质量检查报告。
	验收程序不合规，无法确保实体质量是否符合设计图纸及工程建设强制性标准要求。
	二级风险
	橙色
	1.勘察单位项目负责人应参加地基与基础分部工程的验收。2.竣工验收前，勘察单位应出具勘察文件及实施情况检查报告。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）6.0.3条、6.0.6条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条。

	
	
	勘察单位未按规定在勘察文件中说明不良地质作用可能造成的工程质量风险。
	导致施工单位未能对工程重点部位和环节进行施工安全策划，严重的将危及结构安全，造成人身伤害、财产损失。
	二级风险
	橙色
	勘察单位应辨识工程项目质量风险源，并在勘察设计文件中注明涉及施工质量风险源的重点部位和关键环节，提出保障工程质量的意见建议和具体措施，由勘察单位项目负责人审核签字后，作为施工质量风险管控的依据。
	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009年版) 第14.3.3条。

	
	
	勘察单位的法定代表人未签署授权委托书，明确勘察工程项目负责人。
	发生质量问题时，质量责任不可追溯。
	三级风险
	黄色
	建设工程实行质量责任终身制。勘察单位及其法定代表人、项目负责人应当在工程设计使用年限内，对因自身造成的质量问题承担相应责任；明确相应责任人，签署授权书和质量终身责任承诺书。
	《住房城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（建办质〔2014〕44号）。

	
	设计单位

设计单位

设计单位


	从事建筑活动的设计单位，未取得相应等级的资质证书，或未在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
	不具备设计能力，设计文件无效，严重者危及结构安全及使用，危及人身安全，造成财产损失。
	一级风险
	红色
	从事建设工程设计的单位必须依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽设计业务。
	《建设工程质量管理条例》第十八条。

	
	
	设计单位未根据勘察成果文件和工程建设强制性标准进行设计。
	会导致工程出现质量事故或安全事故，造成人员伤亡或重大经济损失。
	一级风险
	红色
	设计单位应当根据勘察成果文件按照工程建设强制性标准进行设计，并对其设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。严格遵守工程设计文件审查制度，施工图审查机构应严格把关，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
	《建设工程质量管理条例》第十一条、第十九条、二十一条。

	
	
	设计单位未将参建单位发现的工程设计中不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求部分进行改正。
	危及结构安全及使用。
	二级风险
	橙色
	施工单位、监理单位发现建设工程设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位进行补充、修改。需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。
	《建设工程勘察设计管理条例》（2017版）第二十八条。

	
	
	设计单位未拒绝建设单位违反规定提出的降低工程质量要求，在工程设计中，违反法律法规和工程质量标准，降低工程质量。
	危及结构安全及使用。
	二级风险
	橙色
	建设单位不得明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。设计单位对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。
	《建设工程质量管理条例》第十条。

	
	
	设计单位未按规定参与地基验槽。
	土石方开挖未能到达指定持力层或基槽清理不达标，地基存在的问题未能采取有效措施进行地基处理，造成建筑物不均匀沉降、超出规范的变形、倾倒失稳、渗漏、结构上浮等。
	二级风险
	橙色
	设计单位应按规定参与地基验槽，针对地基存在的问题，应根据岩土勘察报告中的相关参数，选择技术成熟的地基处理措施。
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第3.0.4条、第A.1.1条。

	
	
	未按规定参与重要分部（子分部）质量验收及竣工验收，并出具相应工程质量检查报告。
	验收程序不合规，无法确保实体质量是否符合设计图纸及工程建设强制性标准要求。
	二级风险
	橙色
	1.设计单位项目负责人应参加地基与基础、主体结构、节能分部工程等重要分部（子分部）的验收。2.竣工验收前，设计单位应出具设计文件及实施情况检查报告。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）6.0.3条、6.0.6条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条。

	
	
	未及时解决施工中发现的设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。
	加大质量事故影响程度，严重者危及结构安全及使用，造成人身伤害、财产损失。
	二级风险
	橙色
	工程施工过程中出现的与设计相关的问题应及时解决，或对因设计原因造成的质量安全事故，及时提出相应的技术处理方案。
	《建设工程质量管理条例》第二十四条、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十条。

	
	
	当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，主体建筑设计单位未提出专项设计的技术要求。
	加大质量事故影响程度，严重者危及结构安全及使用，造成人身伤害、财产损失。
	二级风险
	橙色
	专项设计单位依据相关要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责。
	《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）第1.0.11条。

	
	
	在工程施工前，未就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。
	导致施工单位和监理单位对工程设计意图理解不透，不深，未能按设计要求施工，危及结构安全及使用。
	三级风险
	黄色
	设计单位在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程设计意图，解释建设工程设计文件。
	《建设工程质量管理条例》第二十三条、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十条。

	
	
	设计单位对设计文件选用的建筑材料、构配件和设备，违法指定生产厂家和供应商。
	造成建筑材料、构配件及设备的生产和供应市场的不合法竞争、谋取不正当利益和建设投资增加。
	三级风险
	黄色
	设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，不得违规指定建筑材料、建筑构配件和设备生产厂、供应商。
	《建设工程质量管理条例》第二十二条、《建设工程勘察设计管理条例》（2017版）第二十七条。

	
	
	设计单位的法定代表人未签署授权委托书，明确设计工程项目负责人。
	发生质量问题时，质量责任不可追溯。
	三级风险
	黄色
	建设工程实行质量责任终身制。设计单位及其法定代表人、项目负责人应当在工程设计使用年限内，对因自身造成的质量问题承担相应责任；明确相应责任人，签署授权书和质量终身责任承诺书。
	《住房城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（建办质〔2014〕44号）。

	
	检测机构

检测单位

检测单位

检测单位
	超出资质范围从事检测活动
	1.检测能力未经确认，可能缺乏专业的技术和方法，不能准确判定工程及材料质量，增加建筑物出现安全隐患的风险，对人们的生命财产造成威胁。2.委托方可能会受到欺骗，无法获取真正的工程及材料质量信息，损害委托方的权益。3.违反法律法规，涉及的机构和人员可能会受到处罚。4.损坏行业信誉。
	一级风险
	红色
	1.检测机构不得以任何理由、任何方式超出资质范围从事检测活动。2.建立和完善内部管理制度，规范人员行为，确保操作人员遵守工作范围。3.加强对员工的培训和教育，提高员工的职业道德素养。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）三十条、三十九条。

	
	
	转包检测业务
	1.可能导致检测结果不准确，增加建筑物出现安全隐患的风险，对人们的生命财产造成威胁。2.委托方可能会受到欺骗，无法获取真正的工程及材料质量信息，损害委托方的权益。3.违反法律法规，涉及的机构和人员可能会受到处罚。4.损坏行业信誉。5.扰乱市场竞争秩序。
	一级风险
	红色
	1.检测机构不得以任何理由、任何方式转包检测业务。2.建立和完善内部管理制度，规范人员行为。3.加强对员工的培训和教育，提高员工的职业道德素养。4.需要分包检验检测项目的，应当分包给具备相应条件和能力的检测机构，并事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检测机构的同意。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）三十条、四十四条。

	
	
	涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书
	1.可能导致没有经过合格检测人员和设备的工程质量检测行为，增加建筑物出现安全隐患的风险，对人们的生命财产造成威胁。2.委托方可能会受到欺骗，无法获取真正的工程及材料质量信息，损害委托方的权益。3.违反法律法规，涉及的机构和人员可能会受到处罚。4.损坏行业信誉。
	一级风险
	红色
	1.检测机构不得以任何理由、任何方式涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。2.建立和完善内部管理制度，规范人员行为。3.加强对员工的培训和教育，提高员工的职业道德素养。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）三十条、四十四条。

	
	
	未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大
	1.检测方法不符合国家有关工程建设强制性标准要求，检测数据失真，易造成质量安全事故或使事故损失扩大。2.违反法律法规，涉及的机构和人员可能会受到处罚。3.损害行业信誉。
	一级风险
	红色
	1.检测机构应严格按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。2.建立健全内部管理制度，完善质量控制体系，规范工作流程和操作方法。3.加强员工的专业知识培训和职业素养提升，提高员工的工作水平和质量意识。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）三十条、三十一条、四十四条。

	
	
	伪造检测数据，出具虚假检测报告
	1.检测数据不实，致使不合格产品用于工程项目，易造成质量安全事故。2.委托方可能会受到欺骗，无法获取真正的工程及材料质量信息，损害委托方的权益。3.可能涉及违法行为，依法追究法律责任。4.损害行业信誉。


	一级风险
	红色
	1.检测机构应严格按照国家有关标准进行检测，加强内部质量控制。2.建立和完善内部管理制度，规范人员行为，并加强对员工的培训和教育，提高员工的职业道德素养。3.通过信息化管理系统、视频监控等手段，对检测人员操作行为进行记录和溯源。


	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）第十一条、二十三条、三十条、三十一条、四十三条、四十四条。

	
	
	检测机构与行政机关，法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系
	影响检测结果的客观性、公正性和真实性，不能准确判定工程及材料质量。


	二级风险
	橙色
	1.建设单位委托检测机构开展检测业务前，排查与工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位是否有隶属关系或者其他利害关系。2.检测机构做出公正性承诺。


	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）（建设部令第57号）第十五条、四十五条。

	
	
	仪器设备及环境条件不符合标准、规范要求
	检测数据真实性和有效性得不到保障，不能准确判定工程及材料质量。


	二级风险
	橙色
	1.检测机构应采购符合标准、规范要求的仪器设备，并保证其日常维护和校准工作。2.对环境条件进行定期检查和评估，确保符合标准、规范要求。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）第二十八条、三十条。

	
	
	未与建设单位签订检测委托合同
	测报告不能用于工程质量验收，影响工程质量评定，存在失控的风险。
	二级风险
	橙色
	项目开工前，检测机构应根据资质范围与建设单位签订检测委托合同，并到工程所在地住房城乡建设主管部门进行合同备案。
	《建设工程质量检测管理办法》第二十一条。

	
	
	检测试样缺少清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志
	检测试样缺少有效标识、封志，可能存在由建筑材料生产企业代为制样的情况，或在制样取样、运输养护等过程中容易被故意调换，导致检测试样检测结果不真实，无法反映工程质量。
	二级风险
	橙色
	严格实行收样验样制度，确保样品真实性，拒绝接收缺少有效唯一性标识、封志的样品。
	《建设工程质量检测管理办法》第十九条。

	
	
	未建立检测结果不合格项目台账，未及时上报工程所在地主管部门
	主管部门未能及时掌握工程及材料不合格情况，无法监督不合格项目闭合情况，对工程质量和安全造成潜在威胁。
	三级风险
	黄色
	1.建立和完善内部质量管理制度，建立检测结果不合格项目台帐及上报制度。2.运用信息化管理系统实现不合格项目自动上传。
	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）第二十四条、四十五条。

	
	
	未建立档案管理制度，检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号，编号不连续，存在随意抽撤、涂改行为
	1.造成检测数据缺乏有效管理和记录，无法溯源，导致检测结果不够可靠。2.可能导致检测数据被篡改或丢失，当检测结果出现问题时，难以追溯责任和维护当事人的合法权益。


	三级风险
	黄色
	1.应建立健全档案管理制度，规范检测合同、委托单、原始记录、检测报告等资料的统一编号、存档和管理。2.检测数据必须严格按照体系文件要求修改，建立数据修改审批制度。3.加大对相关人员的培训力度，增强其档案管理意识和技能。


	《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第57号）第二十六条。

	
	预拌混凝土企业

预拌混凝土企业
	不合格原材料用于生产或原材料质量波动大；原材料储存出现混仓或胶凝材料放错仓
	混凝土拌和物和易性波动大，施工性能差；混凝土力学性能、耐久性能不满足相关规范标准要求。
	一级风险
	红色
	1.建立完善的原材料采购、进场验收制度，选用质量合格且稳定的原材料，进场原材料严格按照合同约定的技术标准要求进行验收，不合格的原材料应有处理方案和措施。2.各种原材料进行分仓贮存，并应有明显标识，砂石骨料不得混仓；胶凝材料应按品种、等级和生产厂家分别贮存；液态外加剂应贮存在密封容器内；对粉料罐应进行上锁管理。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300第3.0.3条；
《混凝土质量控制标准》GB50164第1.0.3条。
《预拌混凝土》GB/T14902第5.1-5.6条，第7.2条。

	
	
	未按规范标准要求设计配合比或未按设计配合比进行生产
	混凝土的力学性能、耐久性能不满足相关标准规范的要求。
	一级风险
	红色
	根据相关标准规范和设计、施工要求及原材料实际情况，进行混凝土配合比设计，确保混凝土的施工性能、力学性能和耐久性能满足相关标准规范要求。
	《混凝土质量控制标准》GB50164第1.0.3条；
《预拌混凝土》GB/T14902第5.7.2条；
《混凝土结构通用规范》GB55008第2.0.7条。

	
	
	出厂混凝土质量不符合相关质量要求
	混凝土拌和物性能不满足施工要求；混凝土力学性能、耐久性能达不到设计要求。
	一级风险
	红色
	1.混凝土拌合物不合格严禁出厂；2.严格按照相关标准规范对不同批次、不同强度等级的混凝土进行出厂检验。


	《房城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知建质〔2013〕84号》；
《预拌混凝土》GB/T14902-2012第6.6条。

	
	
	随意加水调整混凝土塌落度
	降低混凝土强度及耐久性能，影响结构安全。
	一级风险
	红色
	混凝土生产企业、施工和监理等单位要达成共识，明确混凝土施工塌落度，对随意加水行为进行严厉处罚；对不满足施工性能的混凝土应作退货处理。
	《混凝土结构通用规范》GB55008第5.4条；
《预拌混凝土》GB/T14902第7.5.2条。

	
	
	未按要求进行现场交货检验
	混凝土强度等级浇筑错误，混凝土结构不满足相应的力学性能、耐久性能，交货质量及数量发生分歧
	一级风险
	红色
	现场交货验收应满足相关标准规范要求，混凝土拌合物性能应满足设计及施工要求，供方应提供同一配合比混凝土的出厂合格证，包括工程名称、浇筑部位、混凝土标记配合比报告编号、供货数量等，交货时应有专人对供方的质量及数量进行确认。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（GB50204-2015）第2.0.9条；《预拌混凝土》(GB/T14902-2012）第10.3.1条。

	
	
	生产计量设备计量超出允许偏差范围；混凝土搅拌时间不足
	混凝土的匀质性变差，有可能出现混凝土施工性能、力学性能、耐久性能达不到设计要求。
	二级风险
	橙色
	1.计量设备应请第三方检测机构定期检定或校准；混凝土生产企业每月应自检 1 次；每班工作开始前，应对计量设备进行零点校准；出现计量偏差应及时处理。2.生产普通混凝土的搅拌时间一般不应少于 30s；生产高强混凝土或掺有引气剂、膨胀剂和粉状外加剂的混凝土，应适当延长搅拌时间，以搅拌电流达到相对平稳为准。
	《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》（GB10171）第5.5.2.4条。
《混凝土质量控制标准》GB50164第4.1.1-4.1.4条，第4.2.1-4.2.3条。
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	地基基础工程

地基基础工程

地基基础工程
	地基强度或承载力检验结果不符合设计要求。
	影响地基承载力，引起地基变形。
	一级风险
	红色
	地基或地基处理应按设计或标准的要求进行均匀性（或完整性）、强度（或承载力）检验，检测数量、结果应符合设计和规范要求。地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。地基强度或承载力检验结果符合设计要求。
	建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第4.4.3条、第4.6.3条、第4.7.3条、第4.8.3条、第4.9.3条、第4.10.3条、第4.11.3条、第4.12.3条、第4.13.3条、第4.14.3条、第5.1.5条、第5.1.6条、第5.1.7条。

	
	
	复合地基的承载力检验结果不符合设计要求。
	影响地基承载力，引起地基变形。
	一级风险
	红色
	1.应加强进场材料验收和检验，检验合格后方可 使用；2.应加强施工过程质量控制，采取有效的措施控制桩长、 孔深，并加强桩长、孔深的检查验收；3.应加强计量管理和计量 抽测，严格控制配合比，浇筑时应控制桩身混合料充盈率≥ 1.0；4.根据地层情况选择适宜的设备和施工工艺，按规范要求留置、制作桩体试块，现场有标准养护箱或养护室对试块进行标准养护；5. 复合地基承载力必须检测合格后方可进行下道工序施工。
	《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）第7.1.2条、第7.1.3条、第10.1.1条~第10.1.5条。

	
	
	桩基础承载力及完整性检验结果不符合设计要求。
	影响桩基承载力和桩身质量，危及结构安全。
	一级风险
	红色
	应编制有针对性的施工方案并严格按照设计文件及施工方案施工，严格控制桩长、桩端进入持力层深度、沉渣厚度，桩基 混凝土试块强度未评定合格之前严禁下道工序施工。施工结束后，应 按设计和规范要求进行工程桩基承载力和桩身质量检测，检测合格方可进行下道工序施工。
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第5.1.5条、第5.1.6条、第5.1.7条、第7.2.4条。

	
	
	对于不满足设计要求的地基，未经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。
	存在地基承载力不足的隐患，危及结构安全。
	一级风险
	红色
	对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。

地基处理方法的确定宜按下列步骤进行：

1.根据结构类型、荷载大小及使用要求，结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况和对邻近建筑的影响等因素进行综合分析，初步选出几种可供考虑的地基处理方案，包括选择两种或多种地基处理措施组成的综合处理方案。2.对初步选出的各种地基处理方案，分别从加固原理、适用范围、预期处理效果、耗用材料、施工机械、工期要求和对环境的影响等方面进行技术经济分析和对比，选择最佳的地基处理方法。3.对已选定的地基处理方法，应按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度以及该种地基处理方法在本地区使用的成熟程度，在场地有代表性的区域进行相应的现场试验或试验性施工，并进行必要的测试，以检验设计参数和处理效果。如达不到设计要求时，应查明原因，修改设计参数或调整地基处理方案。
	《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）第3.0.3条。

	
	
	填方工程的施工不满足设计和规范要求。
	影响地基承载力，引起地基变形。
	一级风险
	红色
	填方工程应按设计和施工方案要求施工，且应按标准和设计要求进行相应的检验，对于检验结果不符合要求的应按规定程序予以处置；在压实填土的施工过程中，取样检验分层土的厚度视施工机械而定，一般情况下宜按200mm～500mm分层进行检验。
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第4.2.2条、第4.3.2条、第4.4.2条、第4.5.2条。《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第10.2.3条。

	
	
	端承型大直径灌注桩无法进行单桩竖向抗压承载力检验时，未通过持力层核验的方法进行单桩竖向抗压承载力核验。
	影响桩基承载力和桩身质量，危及结构安全。
	一级风险
	红色
	对于端承型大直径灌注桩，当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时，可采用钻芯法、深层平板载荷试验或岩基平板载荷试验进行持力层核验。


	《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）第3.3.7条。

	
	
	人工挖孔桩终孔时，未进行桩端持力层检验。
	影响桩基承载力和桩身质量，危及结构安全。
	一级风险
	红色
	人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收，终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩，承载能力主要取决嵌岩段岩性特征和下卧层的持力性状，终孔时，应用超前钻逐孔对孔底下3倍桩径或5m深度范围内持力层进行检验，查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等，并提供岩芯抗压强度试验报告。终孔验收如发现与勘察报告及设计文件不一致，应由设计人提出处理意见。缺少经验时，应进行桩端持力层岩基原位荷载试验。
	《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第10.2.13条。

	
	
	未按设计要求在施工期间及使用期间未进行结构沉降变形监测
	无法及时掌握地基沉降变形情况，危及结构安全
	一级风险
	红色
	下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止:1.对地基变形有控制要求的;2.软弱地基上的;3.人处理地基上的;4.采用型基础形式或新型结构的;5.地基施工可能引起地面沉降或隆起变形、周边建(构)筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的。
	《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）第4.4.7条。

	
	钢筋工程

钢筋工程

钢筋工程

钢筋工程
	未对预留钢筋进行纠偏。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	预留钢筋安装位置、锚固方式应符合设计和规范要求。当预留钢筋安装出现不符合设计和规范要求时，应按设计及专项施工方案要求采用相应的纠偏措施。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.5.2条。

	
	
	使用在结构实体上的钢筋原材性能不符合设计要求
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	加强钢筋原材进场验收检测，钢筋应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸出率和重量偏差检验。
	《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第3.2节。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.2节；《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第5.2节。

	
	
	钢筋加工不符合设计和规范要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	钢筋加工包括钢筋的弯弧内直径、弯折后平直长度、箍筋和拉筋末端弯钩尺寸、盘卷钢筋调直后重量偏差、加工形状和尺寸等，加工后的钢筋应符合设计和规范要求。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.3节。

	
	
	钢筋安装时，受力钢筋（含箍筋）的牌号、规格和数量不符合设计要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	受力钢筋的牌号、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响，必须符合设计要求。较大直径带肋钢筋的牌号、规格可根据钢筋外观的轧制标志识别。光圆钢筋和小直径带肋钢筋外观没有轧制标志的，安装时应检查其牌号是否一致。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.1条。

	
	
	钢筋安装不牢固、位置不准确。钢筋安装不符合设计和规范要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	1.钢筋和预应力筋应安装牢固、位置准确；2.钢筋安装时，纵向受力钢筋的牌号、 规格、数量、位置、连接方式、锚固方式和锚固长度等应符合设计和规范要求，焊接和机械连接接头应检验合格后方可进行混凝土浇筑施工。应加强隐蔽验收管理，未经隐蔽验收合格不得进行下道工序施工。3.钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。4.混凝土应布料均衡。应对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时进行处理。混凝土浇筑和振捣应采取防止模板、钢筋、钢构、预埋件及其定位件移位的措施。
	《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.3.4条；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.5节；《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第5.4.9条、第8.1.4条。



	
	
	钢筋连接不符合设计和规范要求，未对机械连接和焊接接头进行性能试验
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	钢筋安装时，纵向受力钢筋的牌号、 规格、数量、位置、连接方式、锚固方式和锚固长度等应符合设计和规范要求，焊接和机械连接接头应检验合格后方可进行混凝土浇筑施

工。应加强隐蔽验收管理，未经隐蔽验收合格不得进行下道工序施工。钢筋机械连接或焊接接头试件应从完成的实体中截取，并应按规定进行性能试验。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.4节；《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.3.1条。

	
	
	悬挑梁、板的钢筋绑扎不符合设计和规范要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	钢筋绑扎应符合下列规定：

1.钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢。2.墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。3.梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。4.构造柱纵向钢筋宜与承重结构同步绑扎。5.梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为50mm。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第5.4.7条。

	
	
	后浇带预留钢筋的绑扎不符合设计、规范和专项施工方案的要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	一级风险
	红色
	通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接，以便两部分的混凝土各自自由收缩；梁主筋断开问题较多，可不断开。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.5节、《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第5.4.7条、第5.4.9条、《全国民用建筑工程设计技术措施-结构（混凝土结构）》（2009年）第2.6.3条第8点。

	
	
	钢筋接头位置、纵向受力钢筋连接区段内接头百分率、连接区段内箍筋间距不符合设计和规范要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	二级风险
	橙色
	1. 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。2. 当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合规范规定。3. 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合规范规定。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第5.4节。

《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第5.4节。

	
	
	未确定细部做法并在技术交底中明确。
	引起加工和安装偏差，影响钢筋工程质量。
	二级风险
	橙色
	施工企业应对工程项目质量管理策划结果进行交底，并应明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存交底记录。技术交底的内容一般需包括质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求、进度规定及操作要点。技术交底中应明确梁柱节点、钢筋连接方式、钢筋锚固长度、箍筋加密区以及转换层、首层标准层、屋面、剪力墙的门窗洞口、悬挑构件等部位钢筋的细部做法。
	《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）第10.4.3条。

	
	
	钢筋保护层厚度不符合设计和规范要求。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	二级风险
	橙色
	应加强混凝土模板加工尺寸及支撑安装质量控制，选择钢筋保护层垫块的厚度、数量、强度应符合设计和方案要求，垫块应绑扎固定牢固，混凝土浇筑方式应符合规范要求。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1条、第10.1.3条、第10.1.5条、附录E。

	
	
	钢筋安装前未清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。
	影响结构安全、混凝土构件使用功能和耐久性。
	三级风险
	黄色
	清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。钢筋加工前应将表面清理干净。表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋不得使用。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第5.3.1条）。

	
	混凝土工程

混凝土工程

混凝土工程

混凝土工程
	楼板支撑体系的设计未考虑各种工况的受力情况。
	模板支架承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.在方案中对模板及支架，根据施工过程中的各种工况进行设计，确保具有足够的承载力和刚度，保证其整体稳固性。3.多层、高楼板模板及支架支撑体系应确保同时支撑两层的满堂支撑架。
	《混凝土工程施工规范》（GB 50666-2011）第4.1.2条。

	
	
	楼板后浇带的模板支撑体系未按规定单独设置。
	模板支架承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。
	《混凝土工程施工规范》（GB 50666-2011）第4.1.1 条、第4.4.16 条。

	
	
	混凝土运输、输送、浇筑过程中加水。
	混凝土强度不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.项目部对预拌混凝土进行交货检验，形成混凝土稠度检查记录
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.1.3 条。

	
	
	将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中。
	混凝土强度不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.1.3 条。

	
	
	各部位混凝土强度不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前应编制混凝土专项施工方案，明确各部位构件具体混凝土强度等级。2.混凝土浇筑前施工员对操作工人做好技术交底，明确各部位构件具体混凝土强度等级。3.项目技术负责人复核，签发混凝土浇筑令。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第7.1.1 条、第7.1.2条、第7.1.3 条、第10.2.2 条。

	
	
	墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.不同强度混凝土分隔处，先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。3.不同强度混凝土分隔要制定有效的分隔加固措施，确保切实有效分隔。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.3.8 条。

	
	
	混凝土构件的尺寸不符合设计和规范要求、位置偏差。
	构件尺寸和位置偏差，承载力不足或改变结构受力，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.模板施工前项目测量员做好轴线、标高放线，形成放线记录。3.施工员根据施工图纸和测量员轴线、标高线，复核混凝土结构构件的尺寸和位置轮廓线。4.混凝土浇筑前复核结构尺寸和轴线位置，混凝土浇筑过程中严格控制板面标高。

5.项目技术负责人根据技术复核方案，对模板面平整度、垂直度、轴线位置、标高和截面尺寸等进行技术复核，形成技术复核记录。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第8.3.1 条、第8.3.2条、第8.3.3 条。

	
	
	楼板和屋面的堆载超过楼板结构设计允许荷载值。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。

2.方案中对楼板和屋面的临时堆载进行验算。3.楼面和屋面临时堆载超过楼板的允许荷载值时，下部宜采取临时支撑措施。
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第3.0.18 条。

	
	
	后浇带、施工缝的接茬处理不到位。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。3.按规范要求做好新旧混凝土接茬处凿毛、残渣杂物清理、涂刷结合剂等处理。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.6 节。

	
	
	后浇带的混凝土未按设计和规范要求的时间进行浇筑。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.实施前应编制后浇带专项施工方案并进行技术交底。明确后浇带混凝土间隔浇筑时间。2.后浇带混凝土间隔浇筑时间不应少于设计及规范要求的时间。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.6 节。

	
	
	同条件试块未按规定在施工现场养护。
	不符合规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样。3.同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1 条、第10.1.2条。

	
	
	混凝土结构养护时间和养护条件不符合设计和规范要求
	导致混凝土强度不足或出现结构表面裂缝、，影响结构安全性和耐久性。
	二级风险
	橙色
	1.编制施工方案，加强混凝土养护管理。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第7.4.3条。《混凝土工程施工规范》（GB 50666-2011）第8.5节。

	
	
	大体积混凝土施工、养护不符合设计和规范要求
	导致大体积混凝土结构强度不足，出现结构裂缝，影响混凝土结构安全性、耐久性。
	二级风险
	橙色
	1.编制大体积混凝土施工专项施工方案。加强施工过程监督，加强结构温度监测和控制，规范保证混凝土养护。
	《大体积混凝土施工标准》（GB 50496-2018）。

	
	
	混凝土冬、雨季施工不符合规范要求
	导致大体积混凝土结构强度不足，出现结构裂缝，影响混凝土结构安全性、耐久性。
	三级风险
	黄色
	1.编制季节性施工专项方案。2.加强混凝土施工、养护管理。
	《混凝土工程施工规范》（GB 50666-2011）第10章。 

	
	
	模板板面的平整度、标高不符合要求。
	尺寸偏差大
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，明确模板板面的平整度、标高要求。2.模板施工前项目测量员做好轴线、标高放线，形成放线记录。3.项目技术负责人根据技术复核方案，对模板面平整度、垂直度、轴线位置、标高进行技术复核，形成技术复核记录。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第4.2.10 条。

	
	
	模板的各连接部位未连接紧密。
	外观观感质量缺陷
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.做好模板预排布拼接，模板的接缝必须密合，以防跑浆。3.按方案要求的部位，检查模板连接处紧固件（对拉螺栓、“步步紧”等）安装情况，确保模板加固到位。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第4.2.5条。

	
	
	竹木模板面翘曲、变形、破损。
	外观观感质量缺陷
	三级风险
	黄色
	1.实施前进行技术交底，使用木模板前加强监督检查。2.进场木模板需附有材料出厂合格证和出厂检验报告的合格产品。3.木模板进场需做材料进场验收，并形成材料进场验收记录和材料进场台账。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第4.2.2 条、4.2.10条、4.2.11 条。

	
	
	框架梁的支模顺序影响梁筋绑扎。
	影响钢筋安装质量
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.在模板工程专项方案中明确各部位模板与钢筋安装工序的先后顺序。3.一般情况下，先支撑梁底模板，再安装梁钢筋，最后安装梁侧模板的施工顺序施工；梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
	《混凝土工程施工规范》（GB 50666-2011）第4.4.14 条。

	
	
	混凝土构件存在露筋、蜂窝麻面、孔洞夹渣、胀模等外观质量缺陷
	 影响结构安全性、耐久性。
	三级风险
	黄色
	1.实施前应编制混凝土缺陷修补专项施工方案并进行技术交底处理。2.控制好模板安装质量，消除或减少因模板安装拼缝过宽和加固不到位，造成的漏浆、涨模等混凝土外观质量缺陷。3.控制好混凝土浇筑质量，严格控制振动棒的振动位置、间隔与频次，执行“快插慢拔”，消除或减少因振捣不到位，造成的表面气泡、蜂窝、麻面、狗洞等混凝土外观质量缺陷。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第8.2.1 条、第8.2.2条。

	
	
	混凝土试块未及时进行标识。
	影响混凝土试块的真实性。
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.混凝土试件应在浇筑地点取样制作，制作完成后按规定进行标识。3.标识应包括制作日期、强度等级、代表部位等信息，采用二维码等技术手段进行标识
	《广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》（桂建发〔2017〕5 号）第二条、第十条、第十二条；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第7.4.1 条。

	
	
	模板板面未清理干净并未涂刷脱模剂。
	导致出现外观质量缺陷
	四级风险
	蓝色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.模板周转使用前应对模板面上的混凝土清理干净。3.楼层模板清理必须开设清扫清理，严禁将木屑用水冲至结构柱施工缝处。4.模板脱模剂不应使用废机油等影响混凝土表面观感的材料品种。
	《混凝土结构工程施工质量验收

规范》（GB 50204-2015）第4.2.5 条、第4.2.6条。

	
	钢结构工程

钢结构工程

钢结构工程

钢结构工程
	一、二级焊缝未进行焊缝内部缺陷检验。
	导致连接节点强度和结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、试验检验计划。2.过程加强交底及监督，按方案、计划实施。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）第5.1.3 条。《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.2.3条。

	
	
	未按设计和规范要求进行焊接工艺评定，未制定焊接工艺操作规程。
	导致连接节点强度和结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.对首次使用的钢材、焊接材料、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度、焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件。在钢结构制作及安装施工前进行焊接工艺评定，并制定焊接操作规程。
	《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.2.2条。

	
	
	摩擦型高强螺栓连接摩擦面未做抗滑移系数实验和复验
	导致连接节点强度和结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、试验检验计划。2.过程加强交底及监督，按方案、计划实施。
	《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.1.3条。

	
	
	高强度螺栓连接副的安装不符合设计和规范要求。
	导致连接节点强度和结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.高强螺栓连接副进场时，对其合格证、标识及检验报告进行查验。3.钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应满足设计要求。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）第6.3.3 条、第6.3.4 条、第6.3.5 条、第6.3.6 条、第6.3.7条。

《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.1.2条、第7.1.3条。

	
	
	钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造不符合设计要求。
	导致连接节点强度和结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.施工前，项目应根据项目特点编制钢管混凝土施工方案，明确钢管混凝土施工方法，并做好技术交底工作。2.施工中应根据施工图设计文件放大样或做出模样，标明构造形式、钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁、钢筋间的关系。3.钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造及钢筋的规格、位置、数量应符合设计要求。
	《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010）第4.5.1 条。

	
	
	钢管内混凝土的强度等级不符合设计要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.材料进场时，项目应查验材料合格证明文件及第三方检验报告，严格控制混凝土配合比和塌落度。2.钢管内混凝土施工时，应严格按设计图纸和施工方案规定进行，并留置标准养护试块，以检验管内混凝土的强度等级。3.钢管内混凝土的强度等级、收缩性能和配合比应符合设计要求。4.钢管内混凝土宜采用无收缩混凝土或加微膨胀剂来补偿混凝土自身收缩
	《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010）第4.7.1 条。

	
	
	钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度不符合设计和规范要求。
	影响结构安全性
	一级风险
	红色
	1.施工前编制方案，明确各构件的防火措施、耐火极限、防火涂料厚度，做好技术交底工作。2.防火、防腐涂料进场时，按使用批量抽样复检粘结强度和抗压强度。3.钢结构表面除锈和防锈处理应符合设计和规范要求。4.设计对钢原材有除锈等级要求的，需使用机械、喷砂除锈的，钢原材必须在工厂使用机械完成除锈，喷涂防腐底漆再运至现场，后喷中漆、面漆。5.防火涂装施工应分层施工，应在上层涂层干燥或固化后，再进行下道涂层施工。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）第14.3.2 条。

	
	
	膨胀型（超薄型、薄涂型）、厚涂型防火涂料的涂层厚度及隔热性能不满足国家现行标准及设计要求。
	影响结构安全性
	一级风险
	红色
	
	《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.3.2条。

	
	
	钢结构防腐涂料、涂装遍数、涂层间隔、涂层厚度不符合设计文件、涂料产品标准的要求。
	影响结构耐久性
	一级风险
	红色
	
	《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.3.1条。

	
	
	钢结构主体结构整体立面偏移和整体平面弯曲偏差不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、试验检验计划。2.过程加强交底及监督，按方案、计划实施。3.按设计和规范要求预先起拱。起拱值符合设计和规范要求。4.钢结构安装完成后，对钢屋架挠度、钢柱垂直度、整体垂直度、整体平面弯曲等项目进行现场实测自检与检测单位复检。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）第10.9.1 条。

	
	
	钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）第11.3.1 条。

	
	
	钢结构安装过程中制孔、组装、焊接、涂装等工序施工不符合设计和规范要求
	影响结构承载力、耐久性
	二级风险
	橙色
	1.实施前编制专项施工方案。2.加强技术交底。3.加强施工过程监督管理。
	《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）第11.1.8条，第6、8、9、13章。

	
	
	钢结构基础、支撑面和预埋件标高和水平位置偏差
	改变结构受力，影响结构安全
	二级风险
	橙色
	1.构件安装前应核对轴线位置和标高，检查预埋件位置2.办理交接验收。3.加强施工过程监督管理。
	《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）第11.3节。

	
	
	焊工未持证上岗或超出证件允许范围施焊。
	影响结构焊接质量
	二级风险
	橙色
	1.严格审查全数进场焊工人员及证件，需持证上岗位。2.施焊过程加强监督，抽查焊工焊接范围是否在其合格证范围内。
	《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）第6.2.4 条。

	
	装配式混凝土工程

装配式混凝土工程

装配式混凝土工程

装配式混凝土工程


	后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督检查。2.施工员对操作工人做好技术交底，明确各部位构件钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。3.技术负责人复核钢筋安装种类和数量；钢筋连接方式；预埋件种类和安装定位后，再进入下一道工序施工。
	《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第11.1.5 条、《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）第11.1.5 条。

	
	
	预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接不符合设计要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.预先向预制构件在工厂进行图纸交底，明确预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接位置及要求。2.预制构件进场做好验收，查阅设计图纸，检查预制构件外观,确保预制构件与设计图纸匹配一致。3.安装过程加强监督，严格按设计及规范要求选用连接方式，严控连接质量。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB  50666-2011）第9.5.6 条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第9.3.5 条。

	
	
	后浇筑混凝土强度不符合设计要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前应编制后浇筑混凝土专项施工方案，明确各部位具体混凝土强度等级。2.混凝土浇筑前施工员对操作工人做好技术交底，明确各部位构件具体混凝土强度等级。3.项目技术负责人复核，签发混凝土浇筑令。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第7.4.1 条、第9.3.6条、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）第13.8.11 条。

	
	
	钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头不符合设计和规范要求。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.施工前按设计及规范要求编制专项施工方案并做好技术交底工作。2.预制构件钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头、灌浆料，其品种、规格、性能等应符合设计和规范要求，并对套筒灌浆连接接头型式检验报告进行查验。3.灌浆前选择有代表性的单元或部位进行试灌浆。4.按设计要求检查套筒中连接钢筋的位置和长度。5.灌浆料应按配比要求计量灌浆材料和水的用量，经搅拌均匀后测定其流动度满足设计要求后方可灌注。6.钢筋水平连接时，灌浆套筒各自独立灌浆。7.竖向构件宜采用连通腔灌浆，并应合理划分连通灌浆区域。每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭空腔，不应漏浆。8.装配整体式混凝土结构的连接施工应逐项进行技术复核和隐蔽工程验收，并应填写检查记录。


	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355-2015）第3.1.2 条和3.2 节。

	
	
	钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆不饱满。
	结构承载力不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	
	《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）第12.3.4 条、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355-2015）第7.0.5 条、第7.0.10 条。

	
	
	预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、键槽、预留插筋的位置不符合设计和规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.预先向预制构件在工厂进行图纸交底，明确各部位预留孔、预留洞、预埋件、键槽、预留插筋的位置。2.预制构件进场需进行混凝土强度、规格、标识、外观质量和尺寸偏差、结合面等进行查验验收。3.施工前核对已施工完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等符合设计、规范和施工方案的要求。4.过程对预留洞、预埋件、预留孔、预留插筋的位置等进行检查及复核。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第9.6.3 条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第9.2.7 条、第9.3.9 条、《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）第11.4.1 条、第11.4.2 条。

	
	
	预制构件的质量、标识不符合设计和规范要求。
	施工管理不当
	二级风险
	橙色
	1.预制构件的质量应符合本规范、国家现行相关标准的规定和设计的要求。2.预制构件进场时，应对构件的合格证和检测报告进行查验，并且进行质量外观验收。
	《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）第9.1.4 条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第9.2.1 条、第9.2.5 条、《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）第11.4.6 条。

	
	
	夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能不符合设计要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.施工前对每个预埋件的标高、轴线等数据进行测量、记录并弹线标识。2.安装夹芯外墙板前，复核墙板的尺寸、拉结件的类别、数量、定位等应符合设计要求。
	《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第9.6.1 条。

	
	
	预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能不符合设计和规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面及装饰混凝土饰面的外观质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。2.带面砖或石材饰面的预制构件宜采用反打一次成型工艺制作。3.对预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能进行试验，出具粘结性能检验报告。
	《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第11.2.7 条、《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）第11.3.2 条。

	
	
	预制构件的粗糙面或键槽不符合设计要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.预先向预制构件在工厂进行图纸交底，明确预制构件的粗糙面或键槽位置及要求。2.预制构件进场做好验收，查阅设计图纸，检查预制构件外观,确保预制构件粗糙面或键槽与设计图纸匹配一致。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第9.2.8 条、《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231-2016）第9.7.6 条。

	
	
	预制构件连接接缝处防水做法不符合设计要求。
	渗漏，影响使用功能


	二级风险
	橙色
	1.施工前编制预制构件防水施工方案，明确防水做法。2.实施前施工员对操作工人做好技术交底，明确防水做法。3.过程加强监督检查及技术复核。
	《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第11.3.11 条。

	
	
	预制构件的安装尺寸偏差不符合设计和规范要求。
	尺寸偏差大
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.安装前复核标高、定位控制线，避免因控制线误差造成安装尺寸偏差。3.安装位置设置适当的限位装置，确保准确安装。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第9.3.9 条、《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231-2016）第10.4.12 条。

	
	
	预制构件运输、堆放不符合设计和规范要求
	影响预制构件质量
	三级
	黄色
	1.优化平面布置，规范材料堆放。

2.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。
	《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第11.5节。

	
	
	后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差不符合设计和规范要求。
	尺寸偏差大，外观观感质量缺陷


	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.过程中检查模板安装情况，要求牢固严密，避免因模板胀模或者漏浆造成缺陷。3.强化混凝土振捣过程，确保混凝土密实，无漏振，避免因振捣棒触碰造成其它构件移位、错台现象。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第8.1.2 条、第8.21条、第8.2.2 条、第8.3.1 条、第8.3.2 条和第8.3.3 条、《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第11.3.10 条、第11.3.12 条。

	
	砌体工程

砌体工程
	砌块质量不符合设计和规范要求。
	强度不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.砌体材料砌块等主要建筑材料未检验检测和验收合格严禁擅自使用到工程上。2.查验设计图纸，对砌块进场需做材料进场验收，并形成材料进场验收记录和材料进场台账3.按要求进行复检试验。
	《砌体工程通用规范》（GB550007-2021）第3.2节。《砌体结构工程施工规范》（GB 50924-2014）第6.3.2 条。

	
	
	砌筑砂浆的强度不符合设计和规范要求。
	强度不足，影响结构安全
	一级风险
	红色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.查验设计图纸，严控砌筑砂浆配合比。3.按要求进行复检试验。4.严禁在制作、运输、使用过程中加水。
	《砌体工程通用规范》（GB550007-2021）第3.3节。《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2014）第4.0.12 条。

	
	
	墙体转角处、交接处必须同时砌筑，临时间断处留槎不符合规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.按设计及规范要求，明确砌体砌筑临时间断处留置位置、留置方式和构造要求和留设接槎情况。
	《砌体工程通用规范》（GB550007-2021）第5.1.3条。《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第3.0.6 条、第5.2.3 条、《砌体结构工程施工规范》（GB 50924-2014）第3.3.3 条、第6.2.5 条。

	
	
	灰缝厚度及砂浆饱满度不符合规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.砌体灰缝厚度使用皮数杆进行控制
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第5.2.2 条、第6.2.2 条、第7.2.2 条。

	
	
	构造柱、圈梁不符合设计和规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.施工前编制专项施工方案，明确构造柱、圈梁部位及做法。2.实施前施工员对操作工人做好技术交底，明确防水做法。3.过程加强监督检查及技术复核。
	《砌体工程通用规范》（GB550007-2021）第4章。《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）第13.3.2 条、《砌体结构工程施工规范》（GB 50924-2014）第10.1.10条。

	
	
	填充墙与框架柱、构造柱或混凝土墙交接处，以及后砌墙体与先施工的墙体间连不符合设计和规范要求。
	不符合设计或规范标准要求
	二级风险
	橙色
	1.施工前编制专项施工方案，明确部位、数量、连接方式及做法。2.实施前施工员对操作工人做好技术交底。3.过程加强监督检查及技术复核。


	《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）第13.3.4 条、第13.3.5条、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第9.2.2 条、第9.2.3 条。

	
	
	未按规定留置砂浆试块，做好标识。
	不符合规范标准要求
	三级风险
	黄色
	1.实施前编制方案、技术交底，过程加强监督。2.砌筑砂浆试件应在砌筑使用地点取样制作，制作完成后按规定进行标识。3.标识应包括制作日期、强度等级、代表部位等信息，采用二维码等技术手段进行标识
	《广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》（桂建发〔2017〕5 号）第二条、第十条、第十二条、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2014）第4.0.12 条。

	
	防水工程

防水工程

防水工程

防水工程

防水工程

防水工程
	防水混凝土、防水卷材、防水涂料等防水材料性能不符合设计和规范要求
	结构渗水，抗渗、防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.制定材料检测试验计划，2.加强材料进场检验制度。
	《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）第3章。

	
	
	混凝土运输、输送、浇筑过程中在防水混凝土拌合物中加水。
	导致混凝土强度不足，结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑。2.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。
	《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）第5.1.6条。《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.1.3条。

	
	
	防水混凝土的节点构造不符合设计和规范要求。
	导致混凝土强度不足，结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。2.电梯井、积水坑基层阴阳角应做成圆弧或八字角，阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。3.地下室外墙固定模板的螺杆应使用止水螺杆，螺杆孔洞应按设计和规范要求修补。4.后浇带、施工缝、变形缝、穿墙管等细部防水构造应按设计和规范要求进行施工。
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第4.1.16条。

	
	
	中埋式止水带埋设位置不符合设计和规范要求。
	导致混凝土结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。2.止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。3.在浇捣靠近止水带附近的混凝土时，严格控制浇捣的冲击力，避免力量过大而刺破橡胶止水带，同时还应充分振捣，保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合，施工中如发现有破裂现象应及时修补。4.橡胶止水带接头必须粘接良好，不应采用不加处理的“搭接”。
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第5.2.3条。

	
	
	地下室卷材防水层的细部做法不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.地下室防水卷材型号应符合设计及规范要求。2.地下室卷材防水工程设计文件中应明确施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等部位的细部构造做法。3.基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm。 
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第4.3.5条。

	
	
	地下室涂料防水层的厚度和细部做法不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.涂膜应分层涂刷或喷涂，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行；每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂膜的先后搭压宽度宜为30~50mm。2.涂膜防水层的甩槎处接缝宽度不应小于100mm，接涂前应甩槎表面处理干净。3.涂膜防水基层阴阳角处应做成圆弧，在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂膜，宽度不应小于 500mm。4.用针测法检查厚度，最小厚度应大于设计厚度90%。
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第4.4.8条、第4.4.9条。

	
	
	屋面防水层的厚度不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.防水卷材及其配套材料的质量，应符合设计要求。2.涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，且最小厚度不得小于设计厚度的80％。 3.复合防水层的总厚度应符合设计要求。4.种植屋面选用材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求，并应提供产品合格证书和检验报告；耐根穿刺防水材料的选用应通过耐根穿刺性能试验。
	《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第6.1.4条、第6.2.10条、第6.3.7条、第6.4.8条、《种植屋面工程技术规程》（ JGJ155-2013）第3.1.2条、第3.1.4条。

	
	
	屋面防水层的排水坡度、坡向不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3％，材料找坡宜为2％；檐沟、天沟纵向找坡不应小于1％，沟底水落差不得超过200mm。
	《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第4.1.3条。

	
	
	外窗与外墙的连接处做法不符合设计和规范要求。
	导致脱落，渗水，防水性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。2.推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。3.金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。4.塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm～200mm，固定点间距不应大于600mm。5.窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充，发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。6.特种门的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。7.外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽、嵌填密封材料；门窗上楣的外口应做滴水处理；外窗台应设置不小于 5%的外排水坡度（节点防水层和保温层不应压窗框）。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.11条、第6.1.12条、第6.3.7条、第6.4.2条、第6.4.4条、第6.5.4条。

	
	
	水泥砂浆防水层各层之间结合不牢固。
	导致混凝土强度不足，结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。防水砂浆施工应符合以下要求：

1.厚度大于10mm 时，应分层施工，第二层应待前一层指触不粘时进行，各层应粘结牢固。2.每层宜连续施工，留茬时，应采用阶梯坡形式，接槎部位离阴阳角不得小于 200mm；上下层接茬应错开300mm以上，接茬应依层次顺序操作，层层搭接。3.喷涂施工时，喷枪的喷嘴应垂直于基面，合理调整压力、喷嘴与基面距离。4.涂抹时应压实、抹平，遇气泡时应挑破，保证铺抹密实。5.抹平、压实应在初凝前完成。
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第4.2.9条。

	
	
	地面防水隔离层的厚度不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	1.隔离层的铺设层数(或道数)、上翻高度应符合设计要求。有种植要求的地面隔离层的防根穿刺等应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。2.隔离层厚度应符合设计要求。对于涂膜防水隔离层，其平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80％，检验方法可采取针刺法或割取20mm×20mm的实样用卡尺测量。
	《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10.2条、第4.10.14条。

	
	
	地面防水隔离层的排水坡度、坡向不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	1.防水隔离层严禁渗漏，排水坡向应正确，排水通畅。2.通过观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检查，不应出现倒坡、无法排水、坡度检查不符合设计要求的情况。
	《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10.13条。

	
	
	有淋浴设施的墙面的防水高度不符合设计要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	1.卫生间、浴室和设有配水点的封闭阳台等墙面应设置防水层；防水层高度宜距楼、地面面层1.2m。2.当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层高度不应小于1.8m。3.有防水设防的功能房间，除应设置防水层的墙面外，其余部分墙面和顶棚均应设置防潮层。
	《住宅室内防水工程技术规程》（JGJ298—2013）第5.3.3条。

	
	
	屋面细部的防水构造不符合设计和规范要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	屋面防水细部构造包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙及山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等部位。

1.檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严。2.女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。女儿墙内侧面的抹灰应做分格处理，且分格应上下贯通。即压顶抹灰、墙面抹灰、泛水抹灰、腰线抹灰的分格缝应全部贯通。3.水落口杯上口应设在沟底的最低处；水落口处不得有渗漏和积水现象。4.变形缝处防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。5.伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm排水坡。6.屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下，附加层铺设和护墙应符合设计要求。7.反梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料；预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽，并应用密封材料封严。8.设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围做密封处理。9.脊瓦应搭盖正确，间距应均匀，封固应严密。10.屋顶窗的窗口防水卷材应铺贴平整，粘结应牢固。
	《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第8.1.3条、第9.0.6条、第9.0.7条。

	
	
	外墙节点构造防水不符合设计和规范要求。
	导致结构渗水，防水性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	建筑外墙节点应包括雨篷、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等与外墙的交接部位。

1.雨篷应设置不小于 1%的外排水坡度，外口下沿应做滴水线。2.阳台应向水落口设置不小于 1%的排水坡度，水落口周边应留槽嵌填密封材料。3.变形缝部位应增设合成高分子防水卷材附加层，卷材两端应满粘于墙体，满粘宽度不小于 150mm，并应顶压固定，收头应用密封材料密封。4.穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于 5%，套管周边应作防水密封处理。5.女儿墙压顶宜采用现浇钢筋混凝土或金属压顶，压顶应向内找坡，坡度不应小于 5%。6.外墙预埋件四周应用密封材料封闭严密。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第5.1.4条、第8.4.1条、第8.4.4条、第8.5.1条、第8.6.1条、第8.7.1条、第8.8.1条。

	
	装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程
	幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接不符合设计和规范要求。
	幕墙面层脱落，危及人身安全，幕墙渗漏，影响使用功能。
	一级风险
	红色
	1.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：（1）预埋件或后置埋件、锚栓及连接件。（2）构件的连接节点。（3）幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵。（4）伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点。（5）隐框玻璃板块的固定。（6）幕墙防雷连接节点。（7）幕墙防火、隔烟节点。（8）单元式幕墙的封口节点。2.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。3.幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。4.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。5.相邻两根立柱安装标高偏差≤3mm，同层立柱的最大标高偏差≤5mm；相邻两根立柱的距离偏差≤2mm。6.幕墙四周与主体之间的间隙应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第11.1.4条、第11.1.7条、第11.1.12条。

	
	
	幕墙所采用的结构粘结材料不符合设计和规范要求。
	幕墙面层脱落，危及人身安全，幕墙渗漏，影响使用功能。
	一级风险
	红色
	1.玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合设计和标准的规定。2.幕墙工程所用粘结材料应对邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性进行检验。3.隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封有粘结。4.填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。5.硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第11.1.8条。

	
	
	未按设计和规范要求使用安全玻璃。
	幕墙面层脱落，危及人身安全，幕墙渗漏，影响使用功能。
	一级风险
	红色
	门窗种类或型材种类、玻璃种类或厚度与设计相符。

1.室内隔断和浴室玻璃应按规范要求使用安全玻璃。2.门窗工程有下列情况之一时，应使用安全玻璃。（1）面积大于1.5m2时的窗玻璃。（2）距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃。（3）与水平面夹角不大于 75°的倾斜窗，包括天窗、采光顶等在内的顶棚。（4）7层及7层以上建筑外开窗。3.人员流动性大的公共场所，易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。4. 栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合下列规定：（1）当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5m时，应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。（2）当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得采用此类护栏系统。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.2条、第6.1.10条、第6.1.14条、第6.2.1条、第6.3.1条、第6.4.1条、第6.5.1条、第6.6.1条。

	
	
	重型灯具等重型设备安装在吊顶工程的龙骨上。
	灯具脱落，危及人身安全，灯具变形，影响使用功能。
	一级风险
	红色
	1.安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。

2.灯具固定应符合下列规定：（1）灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。（2）质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布荷做强度试验，且持续时间不得少于15min。3.龙骨的设置主要是为了固定饰面材料，一些轻型设备如小型灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等也可以固定在饰面材料上。但如果把电扇和大型吊灯固定在龙骨上，可能会造成脱落伤人事故。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第10.1.9条、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第7.1.12条。

	
	
	饰面砖粘贴不牢固。
	饰面砖脱落，危及人身安全。
	一级风险
	红色
	1.内外墙饰面砖粘贴应牢固。2.饰面砖施工时室内温度应在5℃以上。3.浸泡砖时，将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h 以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。4.满粘法施工的饰面砖应无裂缝，大面和阳角应无空鼓。5.外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。6.外墙饰面砖应无空鼓、裂缝。7.外墙饰面砖粘结强度应进行检测，检测结果应符合设计和规范要求。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第10.1.7条、第10.2.3条、第10.3.4条。

	
	
	饰面板安装不符合设计和规范要求。
	饰面板脱落，危及人身安全。
	一级风险
	红色
	1.饰面板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：预埋件(或后置埋件)；龙骨安装；接节点；防水、保温、防火节点；外墙金属板防雷连接节点。2.饰面板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计和规范要求。饰面板安装应牢固。3.石板、陶瓷板安装工程的预埋件（或后置埋件）应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。4.采用满粘法施工的石板工程，石板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓，石板粘结应牢固。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第9.1.2条、第9.1.3条、第9.1.4条。

	
	
	护栏高度、栏杆间距和安装位置不符合设计要求。
	人或物体发生坠落，危害人身安全。
	一级风险
	红色
	1.护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。2.护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计和规范要求。3.阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：（1）栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。（2）当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。（3）栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起算。（4）公共场所栏杆离地面0.1m高度范围内不宜留空。4.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第14.5.4条、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第87.3条、第9.7.4条。

	
	
	外墙外保温与墙体基层的粘结强度不符合设计和规范要求。
	导致脱落，渗水，保温性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。2.当采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工。保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂；外墙外保温系统禁止设计和使用无机轻集料保温砂浆。3.当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠固定；锚固力应做现场拉拔试验。4.外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖作饰面层；当采用时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。
	《自治区住房城乡建设厅关于民用建筑保温工程限制使用无机轻集料保温砂浆的通知》（桂建发〔2017〕7号）第一条、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）第4.2.7条、第4.2.10条。

	
	
	推拉门窗扇安装不牢固，未安装防脱落装置。
	导致脱落，渗水，安全性能达不到设计要求
	二级风险
	橙色
	1.推拉门窗扇必须安装牢固，推拉门窗应有防脱落限位措施，扇与框的搭接量应符合设计要求，并不应小于6mm。2.门窗推拉门窗扇开关力不应大于50N。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.12条。

	
	
	抹灰层与基层之间及各抹灰层之间未粘结牢固。
	导致脱落，空鼓，达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

1.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿或进行界面处理。2.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。3.外墙及顶棚抹灰层应进行拉伸粘结强度检测。相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组。
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）第4.1.11条、第4.3.4条、第4.4.4条、《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T220-2010）第7.0.2条、第7.0.6条。

	
	
	外门窗安装不牢固。
	导致脱落，变形，使用性能达不到设计要求
	三级风险
	黄色
	1.门窗安装应周正，牢固，安装完毕后，按有关规定，规程委托有资质的检测机构进行现场检验，在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。2.门窗框采用射钉或金属膨胀螺栓固定时应符合下列规定：紧固点距离墙（梁、柱）边缘应大于等于50mm；应错开墙体缝隙；固定片厚度不应小于1.5mm，最小宽度不应小于20mm，固定片应采用热浸镀锌钢板，沿框两侧双向固定。3.门窗框与墙体的连接要牢固、可靠，附框固定片角部的距离不应大于150mm，其余部位的固定片中心间距不应大于500mm；固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm。4.门脚下部应埋入地面深30mm-50mm。5.安装滑撑时，紧固螺钉必须使用不锈钢材质，并应与框扇增强型钢或内衬局部加强板可靠连接。螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）第6.1.11条、《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）第7.3.1条。

	
	
	幕墙节能工程选用的玻璃等材料、构件不符合设计及节能相关规范要求。
	节能效果达不到设计要求。
	三级风险
	黄色
	1.幕墙节能工程使用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。2.幕墙(含采光顶)节能工程使用的材料、构件进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：（1）保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）。（2）幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数，中空玻璃的密封性能。（3）隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。（4）透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。
	《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）第5.2.1条、第5.2.2条。

	
	
	建筑门窗节能工程所选用的玻璃等材料、构件不符合设计及节能相关规范要求。
	节能效果达不到设计要求。
	三级风险
	黄色
	1.建筑门窗节能工程使用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。2.门窗(包括天窗)节能工程使用的材料、构件进场时，应按工程所处的气候区核查质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书、复验报告，并应对下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：
（1）严寒、寒冷地区：门窗的传热系数、气密性能。（2）夏热冬冷地区：门窗的传热系数气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比。（3）夏热冬暖地区：门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比。（4）严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能。
	《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）第6.2.1条、第6.2.2条。

	
	
	屋面保温隔热材料、构件质量以及隔热层厚度不符合设计及节能相关规范要求。
	节能效果达不到设计要求。
	三级风险
	黄色
	1.屋面节能工程使用的保温隔热材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。2.屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，应符合设计要求和有关标准的规定。
	《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）第7.2.1条、第7.2.3条。

	
	
	民用建筑楼板等构件的空气声隔声和撞击声隔声性能不符合设计和规范要求。
	隔声效果达不到设计要求。
	三级风险
	黄色
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合设计和绿色建筑相关规范要求：

1.室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。2.外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）第4-9章有关噪声级和隔声标准的内容、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）第5.1.4条。

	
	给排水及采暖工程

给排水及采暖工程

给排水及采暖工程

给排水及采暖工程

给排水及采暖工程
	室内、外消火栓安装（栓口的朝向和高度，阀门中心位置、箱体安装垂直度、箱门开启方向及角度等）不符合设计和规范要求。


	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	 1.室外消火栓。（1）室外消火栓各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高度符合设计规范。

（2）地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面距离应符合规范，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。消火栓位置标志应明显，栓口位置应方便操作。2.室内消火栓。（1）栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。（2）安装消火栓水带时，水带、水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。（3）室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓并在首层取二处消火栓作试射试验。（4）消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第4.3.3条、第9.3.3条、《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术（水暖电）2009年》第4.1.4条。

	
	
	仪表安装应符合设计和规范要求。阀门安装未符合设计和规范要求。
	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	.水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10～30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。 

2.安装压力表必须符合下列规定：

（1）压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置，并防止受高温、冰冻和振动的影响，同时要有足够的照明。

（2）压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时，内径不应小于10mm；采用铜管煨制时，内径不应小于6mm。

（3）压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。

3.测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时，取压口的方位应符合下列规定：

（1）测量液体压力的，在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成0°～45°夹角范围内。

（2）测量蒸汽压力的，在工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成0°～45°夹角范围内。

（3）测量气体压力的，在工艺管道的上半部。

4.安装温度计应符合下列规定：

（1）安装在管道和设备上的套管温度计，底部应插入流动介质内，不得装在引出的管段上或死角处。

（2）压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施，其转弯处的弯曲半径不应小于50mm，温包必须全部浸入介质内。

（3）热电偶温度计的保护套管应保证规定的插入深度。

5.温度计与压力表在同一管道上安装时，按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装，如温度计需在压力表的上游安装时，其间距不应小于300mm。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第4.2.10条、第13.4.6条、第13.4.7条、第13.4.8条、第13.4.9条。

	
	
	仪表安装应符合设计和规范要求。阀门安装未符合设计和规范要求。
	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时，取压口的方位应符合相关规定。2.温度计与压力表在同一管道上安装时，按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第4.2.10条、第13.4.6条、第13.4.7条、第13.4.8条、第13.4.9条。

	
	
	自动喷淋系统不满足设计要求


	失去自动喷水灭火功能，加大火灾损失。
	一级风险
	红色
	1.喷头进场时依据设计图纸及规范进行检验，型号、规格等应符合设计要求。闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格；2.喷头安装前检查系统试压、冲洗记录是否齐全，安装须在系统试压、冲洗合格后进行；喷头安装时不应对喷头进行拆装、改动，严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂料；喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。
	《自动喷水灭火系统施工及验收规》 （GB50261-2017）第3.2.7条、第5.2条。

	
	
	PVC排水塑料管道的阻火圈、伸缩节等附件安装不符合设计和规范要求。
	PVC排水塑料管道的阻火圈、伸缩节等附件漏设、漏安装，违反质量验收规范，无法保证工程质量
	二级风险
	橙色
	排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。

高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第5.2.4条。

	
	
	室内给水管材与管件安装不达标
	1.室内给水管道未进行水压试验和通水试验；

2.给水管道穿越伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时未设置保护措施。
	二级风险
	橙色
	1.室内给水管道水压试验必须符合设计要求给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。2.给水管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，应根据情况采取保护措施。 3.给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

第4.1.2条、第3.3.4条。

	
	
	管道穿越楼板、墙体时的处理不符合设计和规范要求
	管道穿越楼板、墙体时未设置套管等措施，违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	二级风险
	橙色
	地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管；管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。2.安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面，底部应与楼板底面相平。3.安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）3.3.13条。

	
	
	管道安装（坡度、管件等安装）不达标
	管道支架不牢固、平整；坡度设置不合理；管件使用不规范等安装，违反质量验收规范，无法保证工程质量
	三级风险
	黄色
	1.位置正确，埋设应平整牢固。2.固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。3.滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有间隙。4.无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。5.有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。6.固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第3.3.7条。

	
	
	通气管高度设置不达标
	通气管高度过低或过高，违反质量验收规范，无法保证工程质量
	四级风险
	蓝色
	1.通气管应高出屋面且必须大于最大积雪厚度。2.在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面 2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。3.屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。4. 在通气出口4m内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600m或引向无门、窗侧。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第5.2.10条。

	
	
	生活水箱安装不符合设计和规范要求
	生活水箱设置安装不达标
	四级风险
	蓝色
	1.敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计与本规范的规定。2.水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。3.水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。4.室内给水设备安装的允许偏差应符合规定。
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第4.4.3条、第4.4.4条、第4.4.5条、第4.4.7条、第12.2.1条。

	
	
	给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道无标识
	维修人员无法区分、确认管道系统
	四级风险
	蓝色
	1.给水管道应为蓝色环。2.热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环。3.中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环。4.排水管道应为黄棕色环。
	《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第8.1.9条。

	
	通风与空调工程

通风与空调工程

通风与空调工程

通风与空调工程

通风与空调工程
	风管部件制作及安装未符合设计和规范要求。
	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.风管部件及操作机构的安装应便于操作。2.斜插板风阀安装时，阀板应顺气流方向插入，水平安装时，阀板应向 上开启。止回阀、定风量阀的安装方向应正确。防爆波活门、防爆超 压排气活门安装时，穿墙管的法兰和在轴线视线上的杠杆应铅垂，活门开启应朝向排气方向，在设计的超压下能自动启闭，关闭后，闲盘与常封圈贴合应严密。3.风口的安装位置应符合设计要求，风口或结构风口与风管的连接应严密牢固，不应存在可察觉的漏风点或部位。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第6.2.7条、

第6.2.8条。

	
	
	风管与配件加工未符合设计和规范要求。


	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须使用不燃材料，材料进场时提供合格的证明文件和性能检测报告；防火风管的耐火极限时间达不到系统防火设计的规定，必须由设计出具风管耐火完整性隔热性技术措施。2.风管制作所用的板材、型材以及其他主要材料进场时应进行验收，质量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定，并应提供出厂检验合格证明。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第4.3.1（2.3）条。



	
	
	风管系统安装存在火灾或烟雾蔓延隐患，有爆燃风险，达不到设计要求、满足不了使用功能。


	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.风管内严禁其他管线穿越。2.输送含易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好接地。3.通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。4.室外立管固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。5.风管穿越需封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应埋设管或防护套管，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第6.2.2条，第6.2.3条。

	
	
	风管系统、空调水系统支、吊架安装存在安全隐患未符合设计和规范要求。
	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.支、吊架的固定方式及配件的使用应满足设计 要求支、吊架应满足其承重要求，应固定在可靠的建筑结构上，不应影响结构安全，严禁将支、吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上。2.支、吊架的预埋 件位置应正确、牢固可靠，埋入结构部分应除锈、除油污，并不应涂 漆，外露部分应做防腐处理。3.悬吊的水平主、干风管直线长度按规范要求设置防晃支架或防止摆动的固定点。抗震支架应严格按照设计图纸进行施工。4.空调风管和冷热水管的支、吊架选用的绝热衬垫应满足设计要求。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第6.1.2条、第6.2.1条、第9.3.5.3条。

	
	
	风机与空气处理设备安装不符合设计和规范要求存在人身伤害隐患、有火灾、触电隐患、影响设备运行。
	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出口，应装设防护罩（网）或采取其他安全设施。2.静电式空气过滤器金属外壳必须与 PE 线做等电位连接，并进行导通性测试合格。3.电加热器安装时，电加热器外露接线柱加设安全防护罩，外露可导电部分必须与PE 线做等电位连接，并进行导通性测试合格。4.风机及风机箱的安装应符合下列规定 :（1）产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。（2）叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。（3）固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。（4）落地安装时，应按设计要求设置减振装置，并应采取防止设备水平位移的措施。（5）悬挂安装时，吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第7.2.1条、第7.2.2条、第7.2.10条、第7.2.11条。



	
	
	空调水系统管道及部件安装漏水、集气、管道坡度不符合要求，影响使用


	违反质量验收规范，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取防水封堵措施，并应符合设计要求，对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。2.管道穿过结构变形缝处应设置金属柔性短管并应满足结构变形的要求，其保温性能应符合管道系统功能要求。3.管道穿楼板和墙体处应设置套管，管道接口不应设置在套管内，管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实。空调水系统管道安装位置、敷设方式、坡度应符合设计要求，管道变径应满足气体排放及泄水要求，冷凝水管道的坡度应满足设计及施工规范的要求；做好材料进场验收工作，检查外观质量及产品质量文件。
	《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第8.1.8条、

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）第7.3.3条。

	
	
	制冷机组及附属设备不按照厂家要求安装，不符合规范要求。


	违反质量验收规范，容易造成重大经济损失，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.燃油管道系统设置可靠的防静电接地装置，管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线跨接。2.燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管，燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气。3.沟通设备厂家根据设备出基础深化图，复核基础定位与尺寸。4.加强方案培训与技术交底，明确施工工艺、方法。5.加强工序过程检查、试验和质量验收。6.减振装置种类、规格、数量及安装位置应符合产品技术文件要求。7.垫铁应按照规范要求设置。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第8.2.4条、第8.2.5条、第9.3.12.2条。

	
	
	防腐保温材料质量不达标、施工工艺不符合规范要求


	违反质量验收规范，容易造成重大经济损失，无法保证工程质量。
	一级风险
	红色
	1.管道、设备及风管防腐涂料品种及涂层层数应符合设计要求，涂料的底漆和面漆应配套，严把材料进场验收关。施工时严格按照制定的方案进行涂刷，涂层应均匀，不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷，应对涂层层数进行检查。2.保温材料进场应进行验收。风管及管道的绝热防潮层应完整，并应封闭良好。立管的防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置；水平管的纵向缝应位于管道的侧面，并应顺水流方向设置；胶带应牢固地粘贴在防潮层面上，不得有胀裂和脱落。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第10.2.1条、第10.3.7条。

	
	
	风管支吊杆规格质量控制不符合设计及规范要求
	违反质量验收规范，无法满足工程质量，容易造成财产损失及人员伤亡
	一级风险
	红色
	1.根据设备重量，合理选用吊杆、横担的规格；吊装风机采用的螺母要用防松动螺母。2.吊杆符合规范验收要求。3.吊架与楼板间连接符合设计验收规范要求。4.矩形金属风管水平安装，支、吊架间距应符合设计要求。5.支、吊架不应设置在风口、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位；6.集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定:（1） 吸尘管道的坡度宜大于等于 5%o,并应坡向立管、吸尘点或集尘器（2）吸尘嘴与管道的连接，应牢固严密。
	《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2016）第6.3.4条。

	
	
	空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试不符合设计和规范要求 。
	违反质量验收规范，无法满足工程质量，延误工程进度及验收
	二级风险
	橙色
	1.空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，正常运转时间符合相关规定。2.观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录，保证整个系统运作无误。
	《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2016）第11.2.7条。

	
	
	防排烟系统联合试运行与调试后的结果不符合设计和规范要求。
	违反质量验收规范，无法满足工程质量，延误工程进度及验收
	二级风险
	橙色
	1.防排烟系统联合试运行与调试后的结果，应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。2.查阅设计图纸、测试、校核检查、查验调试记录，保证各点位联动到位。
	《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2016）第11.2.4条。

	
	
	风管连接处密封条选用质量控制不符合设计及规范要求
	违反质量验收规范，无法满足工程质量
	二级风险
	橙色
	1.通风系统采用3mm厚阻燃9501密封材质。2.排烟和油烟采用硅玻钛金或不燃材料（防火等级A级），禁止使用石棉制品。3.橡塑海绵密封条禁止使用（防火等级B2级）。
	《通风管道技术规程》（JGJ/T141-2017）第4.3条。

	
	
	风管软连接设置质量控制不符合设计及规范要求


	违反质量验收规范，无法满足工程质量，延误工程进度及验收
	二级风险
	橙色
	1.风管穿越伸缩缝时，需在独立设置软连接。风管与风机的连接宜采用法兰连接，或采用不燃材料的柔性短管连接。2.消防风机不设置软连接；风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。


	《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2016）第5.3.7.5条、第4.2.4.4条。

	
	
	防排烟系统功能性检查与调试
	无法满足工程质量，延误工程进度及验收
	二级风险
	橙色
	1.检查风机设备安装的规格型号、进出口方向是否与图纸相符合；查验风阀安装的规格型号、开启状态是否符合要求。2.各类型风口安装、排烟阀手动执行器安装是否满足要求：对可调节风口安装方法进行技术交底，避免因安装问题导致叶片调节问题；检查排烟阀手动执行器是否牢固。
	《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2016）第11.1.2.3条。

	
	建筑电气工程

建筑电气工程

建筑电气工程

建筑电气工程

建筑电气工程

建筑电气工程

建筑电气工程
	1.母线槽导体规格、温升值、耐火性能、绝缘电阻值达不到规范和设计要求；2.母线槽规格、防护等级不符合设计要求；3.母线槽接头、接地施工质量不符合规范要求。
	母线槽运行故障，降低供电可靠性，易引发触电、火灾等事故。
	一级风险
	红色
	检查母线槽和分支母线槽与保护导体的连接情况：1.每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2 处。2.分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。3.连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第 10.1.1 条、10.1.2条。

	
	
	1.电缆产品质量不合格；2.电缆选型不符合设计要求；3.电缆存在绞拧、保护层断裂、表面严重划伤等缺陷；4.电缆绝缘测试不合格。
	造成电缆脱落、损坏，影响电缆使用寿命，降低供电可靠性，引发电气火灾，造成电击事故。
	二级风险
	橙色
	1.严把电缆进场验收关，查验相关合格证明文件，对进场电缆按规范要求进行抽样复试，不合格电缆严禁使用并做退场处理。2.加强技术交底及过程管控，严禁未经设计允许私自更改电缆的规格型号。3.电缆敷设前应检查电缆外观质量，确保无缺陷，敷设时应采用专用工具进行敷设、牵引，导管的管口和导管连接处应光滑、无毛刺。4.电缆通电前，必须按规范要求进行绝缘测试，测试合格后方可通电运行。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.2.1条、

第13.1.2条、第13.2.1条、第13.2.2条。

	
	
	大型灯具固定不牢。
	无法保证工程质量、易引发触电事故、灯具坠落，造成人身伤害。
	二级风险
	橙色
	1.灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。2.质量大于 10kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按规范要求做做强度试验。3.普通灯具按每检验批的灯具数量抽查 5%，大于 10Kg 的灯具全数检查。


	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第 10.1.9 条；《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第 7.1.12 条。

	
	
	接地装置的设置、规格、材质、电阻值、埋深不符合设计要求。
	影响设备及电力系统的安全运行，设备故障或雷击时易引发人身伤害事故。
	二级风险
	橙色
	1.施工单位应严格按图施工，不得降低标准，接地极的材料和尺寸应根据土壤对其耐腐蚀性及机械强度的要求进行选择。2.当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。3.当接地电阻达不到设计要求时应采取措施降低接地电阻。
	《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）第12.5.7条；

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第3.3.18条、第22.2.1条。

	
	
	除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。
	建筑物容易受到雷击损坏、可能导致人身触电和可能产生的火灾、爆炸等事故。
	二级风险
	橙色
	1.除临时接地装置外，接地装置采用钢材时均应热镀锌，水平敷设的应采用热镀锌的圆钢和扁钢，垂直敷设的应采用热镀锌的角钢、钢管或圆钢。2.当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、绞线)、锌覆钢等材料作为接地装置时，其选择应符合设计要求。3.不应采用铝导体作为接地极或接地线。
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第 4.1.4条。

	
	
	接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置未可靠连接。
	影响设备及电力系统的安全运行，可能引发人身电击事故。
	二级风险
	橙色
	1.接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。2.仔细检查接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置的连接情况。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第 24.1.3 条。

	
	
	接地（PE）或接零（PEN）支线未单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
	导致设备故障，引发漏电触电事故，甚至危及人身安全。
	二级风险
	橙色
	1.电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。2.检查接地（PE）或接零（PEN）支线与干线连接情况。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第 3.1.7 条。

	
	
	电动机、电加热器及电动执行机构外露可导电部分与保护导体连接不可靠连接方式不符合要求。
	易导致短路、火灾、触电等安全事故。
	二级风险
	橙色
	1.电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分应与保护导体可靠连接。2.电动机、电加热器全数检查。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第 6.1.1条。

	
	
	成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装不符合图纸设计规范
	降低供电可靠性、引发电气故障，损害电气设备，可造成电气火灾、人身电击事故。
	三级风险
	黄色
	1.成套配电柜(台)、控制柜安装前，检查室内是否渗漏水，基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格，落地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管应验收合格。2.墙上明装的配电箱(盘)安装前，室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工，暗装的控制(配电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格。3.试运行前，柜、台、箱、盘内PE排应完成连接，柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求，接线应正确且交接试验合格。
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92)、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015第3.3条。

	
	
	UPS与EPS电源装置的安装：

1.电源装置的输入输出端对地绝缘电阻值、出线的线间或线对地间绝缘电阻值达不到规范要求；2.不间断电源整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号与设计规范不符。
	降低供电可靠性，影响双电源系统、应急系统正常运行，可引发短路、火灾、触电等安全事故。
	三级风险
	黄色
	1.严把电源装置进场验收关，检查设备的出厂检测报告等技术文件，用绝缘电阻测试仪测试，不合格电源装置做退场处理。2.严格核对进场设备规格型号是否与设计文件一致，按照设计要求选用设备。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.2.7条。

	
	
	漏电保护器和电涌保护器参数达不到设计要求。
	降低供电可靠性、引发电气故障，损害电气设备，可造成电气火灾、人身电击事故。
	三级风险
	黄色
	1.严把漏电保护器、电涌保护器进场验收关，对有争议的产品进行复验，不合格产品做退场处理，严禁使用到工程中。2.对完工的漏电保护器进行试验，以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次，带负荷分合三次，确认动作正确无误。3.低压和特低压的电气设备和布线系统的检测或交接试验应符合规范规定。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第3.1.6条。

	
	
	电气设备未按照规范要求进行试验、试运

行。
	无法提前发现隐患、排除电气故障。
	三级风险
	黄色
	1.试运行前，全数检查相关电气设备和线路。2.现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合规定。3.电动机应试通电，并应检查转向和机械转动情况。4.电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第9.1条、

第9.2条。

	
	
	金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接不可靠、与保护导体连接不到位
	易造成梯架、托盘和槽盒脱落、破损，电缆受损；发生电气故障时可引起触电事故。
	三级风险
	黄色
	1.电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件，要考虑弯曲半径。2.梯架、托盘和槽盒按规范要求与保护导体可靠连接，起始端和终点端均应可靠接地。3.非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第11.1条。

	
	
	梯架、托盘、槽盒及支架安装不符合规范要求
	无法保证工程质量。
	三级风险
	黄色
	1.当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置。2.电缆梯架、托盘和槽盒与各类管道的最小净距应符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015》附录F的规定。3.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒，应有防火隔堵措施。


	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第11.2.1条、第11.2.3条。

	
	
	1.导管壁厚、管径、耐火性能不符合规范要求；

2.金属导管与保护导体连接不符合规范要求；

3.导管间连接方式不符合规范要求。
	导管易弯折，穿线困难，线缆受损，引发电击事故。
	三级风险
	黄色
	1.严把导管进场验收关，查验相关合格证明文件，不合格导管严禁使用并做退场处理。2.镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体，不得采用熔焊连接。非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体，确保连接处的电阻值满足规范要求。3.可挠性金属导管与刚性导管、电气设备连接时应采用专用接头。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第12 条。

	
	
	1.槽盒内电缆数量、弯曲半径超出规范要求；2.电缆敷设时绑扎不牢；3.室外电缆敷设深度或保护措施不符合规范要求。
	无法保证工程质量。
	三级风险
	黄色
	1.施工前对电缆敷设路径及槽盒规格进行复核，确保电缆总截面积不超过桥架截面积的 40%，电缆敷设时应防止弯曲半径超出规范要求。2.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。3.室外电缆穿管敷设时，电缆保护管数量、材质及管径应严格按照图纸设计进行施工。
	《民用建筑电气设计标准》

（GB51348-2019）（二）第8.5.7 条、8.7.2 条及《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第13.2.2条。

	
	
	1.电线产品质量不合格；2.电线选型不符合设计要求。
	影响电线散热，加速电线老化，降低供电可靠性，引发电气火灾，造成电击事故。
	三级风险
	黄色
	1.严把电线进场验收关，查验相关合格证明文件，对进场电线按规范要求进行抽样复试，不合格电线严禁使用并做退场处理。2.加强技术交底及过程管控，严禁未经设计允许私自更改电线的规格型号。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第3.2.1条。

	
	
	绝缘导线在金属槽盒或金属导管内的敷设

不符合规范要求。
	无法保证工程质量、影响电线散热，加速电线老化，降低供电可靠性。
	三级风险
	黄色
	1.施工前应加强技术交底，同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒或金属导管内。2.同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一槽盒内。3.绝缘导线穿管前，应清除管内杂物和积水，绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第14.1.1条、第14.2.2条、第14.2.3条、第14.2.5条。

	
	
	1.电缆头制作、压接不符合规范要求；2.导线与设备，导线与导线之间连接不符合规范要求；3.导线连接器的温升、耐热、绝缘电阻和电气强度等性能不符合规范要求。
	降低供电可靠性，可能引发电气火灾，造成电击事故。


	三级风险
	黄色
	1.接线端子的规格型号应与电缆相匹配，接线端子规格与电气器具规格不配套时，可采用转接铜排方式进行连接，不得采取降容转接方式。电缆头压接应牢固可靠，确保电气元器件或设备端子不承受额外附加力。2.导线与导线之间的连接不可明露线芯，6mm²以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接，连接头缠绕搪锡后采取可靠绝缘措施；
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第17.2.1条；《低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》（GB 16895.6-2014）第526.2条；《家用和类似用途低压电路用的连接器件》（GB 13140）。

	
	
	Ⅰ类灯具保护导体施工不符合要求。
	易引发触电事故。
	三级风险
	黄色
	Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第18.1.5条。

	
	
	游泳池和类似场所灯具（水下灯及防水灯具）的电压等级、防护等级不满足设计要求。
	无法保证工程质量、易引发触电事故，造成人身伤害。
	三级风险
	黄色
	1.游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的防护等级应符合设计要求。2.当引入灯具的电源采用导管保护时，应采用塑料导管。3.固定在水池构筑物上的所有金属部件应与保护联结导体可靠连接，并应设置标识。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第19.1.10条。

	
	
	应急照明照度，疏散灯具设置数量、安装高度不符合规范及设计要求。
	火灾发生时，无法有效指示人群疏散。
	三级风险
	黄色
	1.应急照明灯具设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。2.疏散指示灯具设置在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m 以下的墙面或地面上。3.安全出口标志灯应设置在疏散方向的里侧上方，灯具底边宜在门框（套）上方 0.2m。
	《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）第10.3.4条、

第10.3.5条；《建筑电气照明装置施工与验收规范》 （GB50617-2010）第4.3.1条。

	
	
	1.吊扇固定不牢或安装高度不足；2.开关、插座的产品质量不合格；3.开关、插座施工不符合要求。
	易引发吊扇坠落、触电、电气火灾等事故。
	三级风险
	黄色
	1.吊扇挂钩的直径不应小于吊扇挂销直径，且不应小于 8mm；挂钩销钉应有防震橡胶垫。2.严把开关、插座材料进场验收关，查验合格证，有异议时抽样检测，对存在质量问题的开关、插座做退场处理。3.插座安装要按图纸说明、图集安装，安装完成后需要用相位检测器检查，如有问题需当场整改。
	《建筑电气照明装置施工与验收规范 》（GB50617-2010）第5.3.1条；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第3.2.11条、第20.1.3条。

	
	
	等电位施工质量不符合要求。
	发生故障时，引发人身电击。
	三级风险
	黄色
	1.建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。2.当等电位联结导体在地下暗敷时，其导体间的连接不得采用螺栓压接。3.需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分，应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接，并应设置标识。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第25.1.1条、第25.1.2条、第25.2.1条、第25.2.2条。

	
	
	塑料护套线直敷布线的位置、保护措施不符合规范要求。
	线缆易受损伤、影响后续检修及使用。
	四级风险
	蓝色
	1.塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。2.当塑料护套线侧弯或平弯时，要保证其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤。3.塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接，其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内，护套层与盒(箱)入口处应密封。4.多根塑料护套线平行敷设的间距应一致，分支和弯头处应整齐，弯头应一致。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第15.1.1条、第15.2.1条、第15.2.2条、第15.2.4条。

	
	
	电线电缆标识不清晰。
	易导致不同电力系统穿线、放线混淆。
	四级风险
	蓝色
	1.导线、电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标。2.二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且做标识。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.2.12.2条、第5.2.8.2条。

	
	智能建筑工程

智能建筑工程

智能建筑工程


	紧急广播系统的未按要求采取防火保护措施。
	火灾时，紧急广播系统可能因火灾失效，无法正常工作。
	二级风险
	橙色
	紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。火灾应急广播系统传输线路需要满足火灾前期连续工作的要求，验收时重点检查下列内容：

1.明敷时(包括敷设在吊顶内)需要穿金属导管或金属槽盒，并在金属管或金属槽盒上涂防火涂料进行保护。2.暗敷时，需要穿导管，并且敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm。3.当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井、电缆沟内时，可以不采取防火保护措施。
	《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）第12.0.2条。

	
	
	火灾自动报警系统的主要设备未通过国家认证。
	无法保证火灾自动报警系统在调试及运行过程中的可靠性。
	二级风险
	橙色
	火灾自动报警系统的主要设备应通过国家认证。

1.材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件，火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。2.系统中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）第2.2.1条、2.2.2条。

	
	
	火灾探测器被其他物体遮挡或掩盖的。
	火灾探测器不能及时探测到信号，影响系统及时报警。
	二级风险
	橙色
	火灾探测器不应被其他物体遮挡或掩盖。
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）第3.3节Ⅱ部分。

	
	
	消防系统的线槽、导管的防火涂料涂刷不均匀。
	消防系统局部耐火时限不符合要求，影响系统在火灾时的正常运行。
	二级风险
	橙色
	消防系统的线槽、导管应涂刷防火涂料，涂刷应均匀完整。
	《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）第13.10.5条。

	
	
	火灾自动报警系统不同电压等级的线缆穿入同一根保护管内，合用同一线槽时，线槽无隔板分隔。
	不同电压等级的线缆之间会相互干扰，影响火灾自动报警系统的可靠性及稳定性。
	二级风险
	橙色
	火灾自动报警系统不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。


	《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第11.2.5条。

	
	
	电力线缆和信号线缆敷设在同一线管内敷设。
	1电力线路与信号线路可能造成短接形成回路，会危及人员或设备安全；2电力线路可能会对信号线路造成电磁干扰，使得系统不能正常运行。
	二级风险
	橙色
	电力线缆和信号线缆分别敷设在不同线管内。
	《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010第4.1.1条。

	
	
	火灾自动报警系统模块设置在强电配电(控制)柜(箱)内;
	不同电压等级的模块一旦混装，将可能相互产生影响，导致系统不能可靠动作。
	二级风险
	橙色
	每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。


	《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第6.8.1条、第6.8.2条。



	
	
	火灾自动报警系统单个模块控制2个及以上报警区域的设备。
	本报警区域的模块一旦同时控制其他区域的消防设备，不仅可能对其他区域造成不必要的损失，同时也将影响本区域的防、灭火效果。
	二级风险
	橙色
	本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。


	《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第6.8.3条。



	
	
	火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
	火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路耐火性能不符合要求，无法在火灾时继续工作。其他传输线等未采用阻燃型或阻燃耐火电线电缆，会在火灾中发生延燃。


	二级风险
	橙色
	火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。


	《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第11.2.2条。



	
	
	消防控制室内有与消防设施无关的电气线路及管路。


	消防控制室线路管道众多，为保证消防控制设备安全运行，便于检查维修，其他无关的电气线路和管网穿过消防控制室，会互相干扰造成混乱或事故，影响系统的稳定性和可靠性。
	二级风险
	橙色
	消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
	《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第3.4.6条。

	
	市政工程

市政工程

市政工程

市政工程

市政工程

市政工程

市政工程

市政工程

市政工程
	预应力钢筋安装时，其品种、规格、级别和数量不符合设计要求。
	预应力钢筋易拉断，不能保证结构安全。
	一级风险
	红色
	预应力钢筋安装时，其品种、规格、级别和数量应符合设计要求，施工过程应留有相应记录，在隐蔽前应进行检查。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）第6.1.1条第1款。

	
	
	高强度螺栓终拧完毕未进行当班检查，检查数量不符合设计和规范要求。
	在荷载持续作用下，高强度螺栓松动，导致钢结构相邻构件不能共同受力，呈失稳状态。
	一级风险
	红色
	高强度螺栓终拧完毕应当班检查，每栓群应抽查总数的5%,且不得少于2套。抽查合格率不得小于80%，否则应继续抽查，直至合格率达80%。应有相应施工记录和检查记录。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第14.2.4条。

	
	
	高强度螺栓拧紧度不足或超拧者，未进行补拧或更换后重新施拧，未重新检查。
	高强度螺栓松落，导致钢结构相邻构件不能共同受力呈失稳状态。
	一级风险
	红色
	高强度螺栓拧紧度不足者应补拧，对超拧者应更换，重新施拧并检查。应有相应检查记录或更换记录。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第14.2.4条。

	
	
	钢梁制作时，未按设计文件及规范要求进行高强螺栓检测，检测数量和检测结论不符合要求。
	在荷载作用下，高强螺栓可能会出现断裂，导致钢梁失稳。
	一级风险
	红色
	高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求；栓接板面（摩擦面）除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应按出厂批每批抽取8副做扭矩系数复验；高强螺栓的拴接板面（摩擦面）除锈处理后的抗滑移系数应对每出厂批提供的3组试件进行复验。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第14.3.1条。

	
	
	钢梁焊接，未按设计文件及规范要求进行钢构件焊缝检测，检测数量、结论不符合要求。
	在荷载作用下因应力集中其钢梁焊缝易出现开裂，导致钢梁失稳。
	一级风险
	红色
	应按设计及规范要求进行钢构件焊缝检测，检测数量、结论应符合要求，应有相应检测报告，检测报告应由监理方验收。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第14.2.8条、第14.2.9条。

	
	
	桥梁工程未按设计文件要求进行桥梁动静载检测。
	桥梁强度不符合要求，无法承受日常使用的动静荷载。
	一级风险
	红色
	当设计规定桥梁工程需进行桥梁功能、荷载时，必须在荷载试验完成后才能进行竣工验收。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第23.0.10条。

	
	
	桥墩两侧梁段基臂施工平衡偏差不满足设计要求。
	桥墩失稳，且影响桥身平顺合拢。
	一级风险
	红色
	桥墩两侧拼装或施工应对称、平衡，平衡偏差不得大于设计要求；应有相关施工记录和施工过程影像资料。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第13.2.6条、第13.4.4条。

	
	
	斜拉桥施工过程中，未对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移置进行监测，未及时将有关数据反馈给设计单位，无下一施工阶段控制量值。
	斜拉桥拉索不能保证在合理的弧线内，拉索易出现断裂，主梁变形较大，桥梁坍塌。
	一级风险
	红色
	斜拉桥施工过程中，应对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移置进行监测，并应及时将有关数据反馈给设计单位，分析确定下一施工阶段的拉索张拉置值和主线梁、高程及索塔位置控制量值等，直至合龙。应有相应监测方案、监测记录和相关设计文件。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第17.4.1条。

	
	
	悬索桥施工过程中，未及时对主成桥线形及内力进行监控，不符合设计要求。
	成桥线性偏差大，主梁受力不均匀，出现断裂，以致桥梁失稳坍塌。
	一级风险
	红色
	悬索桥施工过程中，应及时对主成桥线形及内力进行监控，确保符合设计要求。应有相应监测记录和监测方案。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第18.1.2条。

	
	
	道路路基填料强度（CBR）值未满足规范要求。
	道路路基在外力作用下，出现塌方、不均匀沉降、开裂现象。
	二级风险
	橙色
	道路路基填料强度应检验，填方材料的强度（CBR）值应符合设计和规范要求。不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.3.12.2条。

	
	
	道路各结构层压实度未满足设计和规范要求。
	1柔性路面产生不均匀沉降；2刚性路面产生开裂。
	二级风险
	橙色
	道路各结构层（路基、基层和沥青贯入式面层等）压实度应按标准和设计要求进行相应的检验，检验结果应符合设计和规范要求。道路各结构层应分层压实。下层压实度检验合格后，方可进行上层填筑。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8节、第7.8节和9.4节。

	
	
	道路基层结构强度未满足设计要求。
	道路路基在外力作用下，出现塌方、不均匀沉降、开裂现象。
	二级风险
	橙色
	石灰稳定土，石灰、粉煤灰稳定砂砾（碎石），石灰、粉煤灰稳定钢渣、水泥稳定土等类别基层及底基层强度应按标准和设计要求进行相应的检验，检验结果应符合设计和规范要求。基层、底基层施工质量应进行现场取样检验，每2000m2抽检1组（6块）7d无侧限抗压强度试块。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7.8.1条、第7.8.2条。

	
	
	施工排水与降水设施耒与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统结合，破坏原有地面排水系统。
	扰动路基土壤天然结构，降低其承载力，同时影响附近建筑物和构筑物安全。
	二级风险
	橙色
	施工排水与降水设施应与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统相结合，不应破坏原有地面排水系统，应有相应的施工方案、施工记录和影像资料。重点检查是否根据工程实际情况编制了相应的排水与降水方案，现场的排水与降水措施是否对路基土壤天然结构进行了扰动。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.2.3条。

	
	
	回填土未按设计文件和规范要求分类、分层，存在混填施工现象。填土中大于10cm的土块未打碎或剔除。
	影响路基碾压，局部压实度符合要求，随着时间推移路面会出现不均匀沉降、开裂。
	二级风险
	橙色
	不同性质的回填土应按设计文件和规范要求分类、分层，不允许混填施工。填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。


	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.3.9.5条。

	
	
	填土未按标准和设计要求进行相应的检验，检验结果不符合要求的，即进行上层填筑。
	道路路基开裂、坍塌、整体下沉。
	二级风险
	橙色
	填土应按标准和设计要求进行相应的检验，检验结果应符合要求。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.1.1条、第6.8.1.2条和第6.8.1.3条。

	
	
	垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量不符合设计和规范要求。
	污水外渗，污染周围地下水，影响周边居民生活。
	二级风险
	橙色
	用于垃圾填埋场的土工膜、土工布、防水毯、排水网等原材料或构配件应经检验合格后方可使用到工程上。现场应提供检验合格报告和报验手续。可由施工单位登陆检测信息平台，检查时相应的检验结果。防水施工应有相应施工记录和影像资料，施工质量应符合设计和规范要求。
	《建设工程质量管理条例》第二十九条、《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）第4.2.1条、第4.3.2条、第4.4.1条、第4.5.2条、第6.1.1条~第6.1.4条。

	
	
	未按设计及规范要求进行水池满水试验，无试验记录。
	水池渗漏。
	二级风险
	橙色
	施工完毕的贮水调蓄构筑物必须进行满水试验。水处理构筑物、贮水调蓄构筑物等施工完毕应进行满水试验，满水试验应编制试验方案，并形成试验记录。
	《 给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）第6.1.3条、第6.1.4条、第8.1.6条。

	
	
	未按设计及规范要求进行管道功能性试验。
	管道出现开裂、渗漏。
	二级风险
	橙色
	管道工程应施工完毕后应按设计及规范要求进行相关功能性试验，试验数量和方式应符合设计或规范要求，试验结果不符合要求时，应按规定程序进行处置。
	《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第9.1条。

	
	
	道路不同种类面层结构未满足设计和规范要求。
	道路面层的使用功能或耐久性不符合要求。
	三级风险
	黄色
	道路不同种类面层（沥青混凝土面层、沥青贯入式与沥青表面处治面层、水泥混凝土面层、铺砌式面层、广场与停车层面层、人行道铺筑等）结构应满足相关专业验收规范的规定以及工程勘察、设计文件的要求。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5节、第9.4节、第10.8节、第11.3节、第12.2节、第13.4节、第18.0.3条。

	
	
	混凝土道路面层未按设计文件及规范要求进行弯拉强度和厚度检测，沥青面层未按设计文件及规范要求进行厚度检测。
	外力作用下，出现孔洞、开裂、不均匀沉降，缩短使用年限。
	三级风险
	黄色
	混凝土道路面层应按设计文件及规范要求进行弯拉强度和厚度检测，沥青面层按应设计文件及规范要求进行厚度检测，检测数量和检测结论应满足设计或规范要求，应有施工记录和影像资料。混凝土道路面层弯拉强度检查数量：每100m3的同配合比的混凝土，取样1次；不足100m3时按1次计；每次取样应至少留置1组标准养护试件；同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 混凝土面层厚度应符合设计规定，允许误差为±5mm；检查数量：每1000m21组（1点）。沥青面层厚度每1000m2检测不少于1点。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1.2.2条、10.8.1.2.1条、10.8.1.2.2条。

	
	
	基层每层摊铺虚厚不符合设计和规范要求的。
	基层每层可能会出现粗、细骨料集中或离析现象，影响压实。
	三级风险
	黄色
	基层每层摊铺虚厚应符合设计和规范要求，如无设计要求时，每层摊铺虚厚不宜超过30cm。应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7.6.3.1条、第7.6.4.3条。

	
	
	设置盲道不符合设计文件和规范要求。
	不能引导盲人正常通行。
	三级风险
	黄色
	设置盲道应符合设计文件和规范要求，应有施工记录和施工过程影条像资料。应按按设计要求的位置设置盲道，行进盲道和提示盲道不应混砌，盲道设置应避开障碍物的，路口处盲道铺设应为无障碍形式。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第13.2.6条、第13.2.7条。

	
	
	井室内构造不符合设计文件和规范要求。
	井室内壁易出现开裂、渗漏，检修人员维修难。
	三级风险
	黄色
	井室内构造应符合设计文件和规范要求，应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第8.5.1条。

	
	
	土方路基（路床）、基层、面层未按设计文件及规范要求进行弯沉值试验。
	弯沉值过大、变形过大，导致路面各层破裂。


	三级风险
	黄色
	土方路基（路床）、基层、面层应按设计及规范要求进行弯沉值检测，检测数量、结论应满足设计或规范要求。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.1.2条、第7.8.3.3条、第8.5.1.2.3）条。

	
	
	经过碾压验收的路基有明显的轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。
	路基会出现积水、表面脱落，下一道面层的施工无法保证。
	四级风险
	蓝色
	1遇有翻浆时.必须采取处理措施。当采用石灰土处理翻浆时，土壤宜就地取材。2压实应先轻后重、先慢后快、均匀一致。3压实遍数，应按压实度要求，经现场试验确定。4压实应在土壤含水量接近最佳含水量值时进行。其含水量偏差幅度经试验确定。5经过碾压验收的路基应平整、坚实，不应有明显的轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象，应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.1.4条。

	
	
	水泥稳定土类基层和底基层表面不平整、坚实、接缝不平顺，有明显粗、细骨料集中现象，有推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。
	水泥稳定土类基层和底基层会出现不均匀沉降，难以均匀压实，表面容易脱落
	四级风险
	蓝色
	1.水泥稳定土类材料应搅拌均匀。2.松铺系数应经现场试验确定。3.宜采用专用摊铺机械摊铺。4.设专人找平及消除粗细集料离析现象。5.碾压应应在含水量等于或略大于最佳含水量时进行。6.水泥稳定土类基层及底基层平整度允许偏差应符合设计和规范要求。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7.8.2.4条、第7.8.2.5点。

	
	
	沥青混合料在雨、雪天气或环境最高温度低于5℃时拌合或进行沥青混合料面层施工。
	沥青混合料流动性较差，不易搅拌，无法保证其平整度、压实度。
	四级风险
	蓝色
	沥青混合料不应在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时拌合或施工，应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.1.2条。

	
	
	热拌沥青混合料面层表面接缝不紧密，有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，污染其它构筑物，面层与路缘石、平石及其他构筑物不接顺，有积水现象。
	热拌沥青混合料面层容易出现积水、脱落、开裂。


	四级风险
	蓝色
	1.沥青混合料的松铺系数通过试验确定。2.摊铺沥青混合料应均匀、连续不间断，不得随意变换摊铺速度或中途停顿。3.应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，以达到最佳碾压结果。4.热拌沥青混合料面层平整度允许偏差应符合设计和规范要求。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1.3条、第8.5.1.4条。

	
	
	冷拌沥青混合料面层表面接缝不紧密，有明显轮迹、粗细骨料集中、推挤、裂缝、脱落等现象。
	冷拌沥青混合料面层容易出现积水、脱落、开裂。
	四级风险
	蓝色
	   冷拌沥青混合料摊铺后宜采用6t压路机初压初步稳定，再用中型压路机碾压。当乳化沥青开始破乳，混合料由褐色转变成黑色时，应改用12 ~15t轮胎压路机复压，将水分挤出后暂停碾压，待水分基本蒸发后继续碾压至轮迹小于5mm。冷拌沥青混合料面层平整度允许偏差应符合设计和规范要求。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.2.4条、第8.5.2.5条。

	
	
	水泥混凝土面层板面不平整、密实，边角不整齐、有裂缝，并有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积大于总面积的0.5%。
	水泥混凝土面层容易出现积水、脱落、开裂。
	四级风险
	蓝色
	1.模板应安装稳固、顺区、平整，无扭曲，相邻摸板连接应紧密平顺，不应错位。2.混凝土的振捣、抹面应符合设计及标准规定。3.水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。应有施工记录和施工过程影像资料。
	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第10.8.1.2.4条。

	
	
	雨水口井框未安装平稳、牢固,与道路连接应不吻合，允许偏差不符合设计文件和规范要求。
	机动车经过雨水口井盖时，行车舒适度较差。
	四级风险
	蓝色
	雨水口井框应安装平稳、牢固, 与道路连接应吻合，允许偏差应符合设计文件和规范要求。应有施工记录和施工过程资料。


	《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8 号）第二条第（三）款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第16.11.2条。

	
	
	垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸不符合设计和规范要求。
	垃圾填埋场填埋气体不能顺利排出，可能会聚集引发火灾或爆炸。
	四级风险
	蓝色
	垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸应符合设计和规范要求，并应有相应施工记录和影像资料。
	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第11.3.2条。

	
	
	垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格不符合设计和规范要求。
	垃圾填埋场填埋气体不能顺利排出，可能会聚集引发火灾或爆炸。
	四级风险
	蓝色
	垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格应符合设计文件和规范要求，应有相应施工记录和影像资料。


	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第11.3条。
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材料进场检验资料


	水泥未做进场检验资料。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行抽样检验。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.2.1条、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第10.8.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	钢筋进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	1.钢筋进场时，应按国家现行有关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验。2.成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验；对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。3.对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E、HRB500E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；最大力下总伸长率不应小于9％。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.2.1条、第5.2.2条、第5.2.3条、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第10.8.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	钢筋焊接、机械连接材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书：焊条、焊丝、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。钢筋连接用套筒应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG／T 163的有关规定；接头性能应包括单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压和疲劳性能，应根据接头的性能等级和应用场合选择相应的检验项目。
	《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）第3.0.6条、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）第3.0.2条、第3.0.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	砖、砌块进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	对工程中所使用的砖、砌块应进行进场验收，检查其合格证书、产品检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.1条、第6.2.1条和第9.2.1条、《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第4.1.1条、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第11.3.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	预拌混凝土、预拌砂浆进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	1.预拌混凝土进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB／T 14902的规定。2.预拌砂浆进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB／T 25181的规定。并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.1.1条、《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）、《预拌砂浆》（GB/T25181-2019）、《预拌砂浆应用技术规程》（JGJ/T223-2010）第4.1节、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第10.8.1条。

	
	
	钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	钢材、钢铸件、焊接材料及连接用紧固标准件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。并应按有关规定对钢材、焊接材料、高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进行抽样复验，其复验结果应符合国家产品标准和设计要求。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）第4.2.1条、第4.2.2条、第4.3.1条、第4.3.2条、第4.4.1条、第4.4.2条、第4.4.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	预制构件、夹芯外墙板进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	预制构件和部品出厂时，应出具质量证明文件。预制构件的质量应符合本规范、国家现行相关标准的规定和设计的要求；预制构件的预埋件、插筋、预留孔的规格、数量、粗糙面或键槽成型质量应满足设计要求；预制构件混凝土强度、结构性能检验应符合设计和规范要求。夹芯外墙板的内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能应符合设计要求；夹芯保温外墙板用的保温材料类别、厚度、位置及性能应满足设计要求。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第9.2.1条、第9.2.2条、《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）第9.7节、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	灌浆套筒、灌浆料、座浆料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	1.工程应用套筒灌浆连接时，应由接头提供单位提交所有规格接头的有效型式检验报告。2.灌浆套筒进厂（场）时，应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差，检验结果应符合设计和规范要求。3.灌浆料进场时，应对灌浆料拌合物30min流动度、泌水率及3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验，检验结果应符合设计和规范要求。4.灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，当更换钢筋生产企业，或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验。5.浆套筒进厂（场）时，应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件，并进行抗拉强度检验，检验结果均应符合设计和规范要求。
	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ355-2015）第7.0节、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	1.预应力筋是预应力分项工程中最重要的原材料，进场时应根据进场批次和产品的抽样检验方案确定检验批，进行抽样检验；由于各厂家提供的预应力筋产品合格证内容与格式不尽相同，为统一及明确有关内容，要求厂家除了提供产品合格证外，还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告，两者也可合并提供；抽样检验可仅作预应力筋抗拉强度与伸长率试验；松弛率试验由于时间较长，成本较高，同时目前产品质量比较稳定，一般不需要进行该项检验，当工程确有需要时，可进行检验。2.锚具产品进场验收时，除应按合同核对锚具的型号、规格、数量及适用的预应力筋品种、规格和强度等级外，尚应核对下列文件：锚具产品质量保证书、锚固区传力性能检验报告、锚具产品技术手册；锚具产品按合同验收后，应按下列规定的项目进行进场检验：外观检查、硬度检验、静载锚固性能试验等。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（ GB50204-2015）第6.2.1条、第6.2.2条、第6.2.3条、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》（JGJ85-2010）第5.0.1条、第5.0.2条、第5.0.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类、C5类。

	
	
	幕墙工程的组成材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成倒塌事故。
	一级风险
	红色
	1.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验：铝塑复合板的剥离强度；石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放射性；幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性； 中空玻璃的密封性能；防火、保温材料的燃烧性能；铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。2.幕墙节能工程使用的材料、构件进场时，应按设计和规范要求进行见证取样复验，并形成相应的检测报告：（1）保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)检测报告。（2）幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数，中空玻璃的密封性能检测报告。（3）隔热型材的抗拉强度、抗剪强度检测报告。（4）透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比检测报告。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第11.1.2条、第11.1.3条、《 建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第5.2.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	低压配电系统使用的电缆、电线进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成安全事故。
	一级风险
	红色
	1.主要设备、材料、成品和半成品应进场验收合格，并应做好验收记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数，并应符合设计要求。2.实行生产许可证或强制性认证（CCC认证）的产品，应有许可证编号或CCC认证标志，并应抽查生产许可证或CCC认证证书的认证范围、有效性及真实性。3.新型电气设备、器具和材料进场验收时应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。4.进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件，性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件；对有商检规定要求的进口电气设备，尚应提供商检证明。5.当主要设备、材料、成品和半成品的进场验收需进行现场抽样检测或有异议时，应按规范进行抽样复验。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.2.1条、第3.2.2条、第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时会造成安全事故。
	一级风险
	红色
	空调与供暖系统使用的冷热源设备及其辅助设备、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收，并按规范对进场产品的技术性能参数和功能进行核查；验收与核查的结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录；各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等性能应进行抽样复验，复验应为见证取样检验。
	《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第11.2.1条、第11.2.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	防水材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	防水材料进场后应按规定抽样检验，出具材料进场检验报告，不合格的防水材料严禁使用。
	《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第3.0.5条、第3.0.6条、第3.0.7条、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第3.0.6条、第3.0.7条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	门窗进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料、构配件 和设备用于工程上，无法保证工程质量；不合格建筑材料用在一般部位会造成工程的使用功能缺陷，用在结构关键部位，会造成质量隐患导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1.人造木板门的甲醛释放量。2.建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。3.门窗型材检验。4.按设计和规范要求进行节能性能见证取样复验，并形成相应的检测报告：（1）严寒、寒冷地区：提供门窗的传热系数、气密性能检测报告。

（2）夏热冬冷地区：提供门窗的传热系数气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比检测报告。

（3）夏热冬暖地区：提供门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比检测报告。（4）严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区：提供透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能检测报告。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.2条、第6.1.3条、《 建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第6.2.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	外墙、屋面等保温和隔声系统的结构、构件组成材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	1.建筑装饰装修工程采用的材料、构配件应按进场批次进行检验，有进场台帐、进场检验记录、质量证明文件等检验资料。2.建筑材料应按规定见证取样复验，检验方法和检查数量应符合设计和规范的规定。3.材料质量证明文件和进场见证取样复试报告应符合《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类的要求。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第3.2.4条、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第18.0.6条、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）第5.1.4条、《外墙外保温工程技术标准》（JGJ144-2019）第7.2.1条、第7.2.2条。

	
	
	装饰装修工程材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	建筑装饰装修工程采用的材料、构配件应按进场批次或统一划分的检验批对品种、规格、外观和尺寸等进行验收，包装应完好，并应有产品合格证书、中文说明书及性能检验报告，进口产品应按规定进行商品检验；进场后需要进行复验的材料应按规范抽样复验。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第3.2.4条、第3.2.5条、第3.2.6条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	采暖通风空调系统节能工程采用的散热器、保温材料、风机盘管检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料、构配件 和设备用于工程上，无法保证工程质量。
	二级风险
	橙色
	1.供暖、通风机空调节能工程使用的散热设备、热计量装置、温度调控装置、自控阀门、仪表、管道、保温（绝热）材料、风机盘管机组等产品应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。2.供暖节能工程使用的散热器和保温材料进场时，应按规定对散热器的单位散热量、金属热强度，保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等进行抽样复检。3.通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声，绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等进行抽样复检。
	《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第9.2.1条、第9.2.2条、第10.2.1条、第10.2.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	防烟、排烟系统柔性短管检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料、构配件 和设备用于工程上，无法保证工程质量。
	二级风险
	橙色
	外购风管部件应具有产品合格质量证明文件和相应的技术资料；防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第5.1.1条、第5.2.1条、第5.2.4条、第5.2.7条、第12.0.5条、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第6.1.4条、附录E、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	粗集料、细集料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的粗集料、细集料应进行进场验收，检查其合格证书、抽检报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1条，第10.8.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	沥青进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的沥青应进行进场验收，检查其出厂合格证书、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1条；《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	料石石材进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的料石石材应进行进场验收，检查其出厂合格证书、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第11.3.1条、第13.4.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	路缘石进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的路缘石应进行进场验收，检查其出厂检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第16.11.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	混凝土管进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的混凝土管应进行进场验收，检查其出厂合格证、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第16.11.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	井盖、水箅进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的井盖、水箅应进行进场验收，检查其出厂合格证、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第16.11.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	土工合成材料进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	对工程中所使用的土工合成材料应进行进场验收，检查其出厂合格证、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.4条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	路面砖（透水砖、盲道砖、植草砖）进场检验资料缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	三级风险
	黄色
	对工程中所使用的路面砖（透水砖、盲道砖、植草砖）应进行进场验收，检查其出厂合格证书、检验报告等，并应按有关规定进行见证取样、送样复验。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第13.4.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。
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	复合地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	按规范对复合地基承载力及完整性进行检验，并形成复合地基的检验报告及桩身完整性检验报告。复合地基承载力、桩身完整性检验结果应符合设计和规范要求。
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第4.1.2~第4.1.7条、第4.2.4条、第4.3.4条、第4.4.4条、第4.5.4条、第4.6.4条、第4.7.4条、第4.8.4条、第4.9.4条、第4.10.4条、4.11.4条、4.12.4条、4.13.4条、4.14.4条、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）第1.0.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	工程桩承载力及桩身完整性检测报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	按规范对工程桩承载力及完整性进行检测，并形成工程承载力检测报告及桩身完整性检测报告。

工程桩承载力、桩身完整性检测数量、结果应符合设计和规范要求。
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第5.5.4条、第5.6.4条、第5.7.4条、第5.8.4条、第5.9.4条、第5.10.4条、第5.11.4条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	混凝土、砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定记录缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	混凝土工程、砌体工程验收，应按规范分别提供混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定记录、砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定记录。
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.12条；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）附录C、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）第5.1节、第5.2节、第5.3节、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	钢筋焊接工艺试验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	工程应用钢筋焊接接头前，应按规范进行工艺检验，并形成钢筋焊接工艺试验报告；工艺检验不合格时，应进行工艺参数调整，合格后方可按最终确认的工艺参数进行接头批量焊接。
	《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）第4.1.3条。

	
	
	钢筋机械连接工艺试验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	工程应用钢筋机械连接接头前，应按规范进行工艺检验，并形成钢筋机械连接工艺试验报告；工艺检验不合格时，应进行工艺参数调整，合格后方可按最终确认的工艺参数进行接头批量加工。
	《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）第7.0.2条。

	
	
	钢筋焊接连接试验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	工程应用钢筋焊接连接接头时，应按规范进行接头力学性能、弯曲性能试验，并形成钢筋焊接抽样试验报告；接头试件应从工程实体中截取。

钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋T形接头的拉伸试验，应从每一检验批接头中随机切取三个接头进行试验和评定；钢筋闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，应从每一个检验批接头中随机切取3个接头进行试验和评定。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.4.2条、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）第5.1.7条、第5.1.8条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	钢筋机械连接试验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	工程应用钢筋机械连接接头时，应按规范进行接头力学性能、弯曲性能试验，并形成钢筋机械连接抽样试验报告；接头试件应从工程实体中截取。接头现场抽检项目应包括极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验。抽检应按验收批进行，同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也应作为一个验收批；对接头的每一验收批，应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.4.2条、第5.4.3条、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）第7.0.5条、7.0.7条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	钢结构焊接工艺评定报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	钢结构工程，除按规范规定的免予评定的条件外，施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定，并形成钢筋焊接工艺评定报告；工艺检验不合格时，应进行工艺参数调整，合格后方可按最终确认的工艺参数进行批量焊接。符合规范允许不进行焊接工艺评定试验情形的，施工企业可以不再进行焊接工艺评定试验，而直接使用免予焊接工艺评定的焊接工艺。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）第5.2.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	钢结构焊缝内部缺陷检测报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	钢结构工程质量验收时，应进行焊缝质量检测，并形成钢结构焊缝内部缺陷检测报告。

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤检验。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）第5.2.4条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	使用高强度螺栓连接的钢结构工程质量验收时，应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验，并形成摩擦面的抗滑移系数试验报告。

高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验应以钢结构制作检验批为单位，由制作厂和安装单位分别进行，每一检验批三组；单项工程的构件摩擦面选用两种及两种以上表面处理工艺时，则每种表面处理工艺均需检验；抗滑移系数检验的最小值必须大于或等于设计规定值。当不符合上述规定时，构件摩擦面应重新处理。处理后的构件摩擦面应按本节规定重新检验。
	《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）第6.3.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	地基、房心或肥槽回填土回填检验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	土方回填前，应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并确定回填土料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。重要土方回填工程或采用新型压实机具的，应通过填土压实试验确定施工参数。土方回填应按设计要求预留沉降量或根据工程性质、回填高度、土料种类、压实系数、地基情况等确定；土方回填施工完成后，当采用轻型击实试验时，压实系数宜取高值，采用重型击实试验时，压实系数应满足设计要求。每层压实系数符合设计要求后方可铺填上层土，每层回填土压实系数检验应出具检验报告。
	《 建筑地基基础工程施工规范》（GB51004-2015）第8.5.4条、第8.5.7条、第8.5.8条、第8.5.9条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	沉降观测报告缺失。
	不能及时发现建筑物沉降超限，严重可导致建筑物受损，发生安全事故。
	一级风险
	红色
	建筑工程在施工和使用过程中，应按设计和规范要求进行沉降观测，并出具沉降观测报告。下列建筑在施工期间和使用期间应进行变形测量：地基基础设计等级为甲级的建筑；软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑；加层、扩建建筑或处理地基上的建筑；受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑；采用新型基础或新型结构的建筑；大型城市基础设施；体型狭长且地基土变化明显的建筑。
	《建筑变形测量规范 》（JGJ8-2016）第3.1.1条、第3.1.2条、第3.1.3条、第9.1.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C4类沉降观测记录文件。

	
	
	填充墙砌体植筋锚固力检测报告、填充墙砌体植筋锚固力检测记录缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，应进行锚固钢筋拉拔试验，并出具锚固钢筋拉拔试验报告或填充墙砌体植筋锚固力检测记录。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象；持荷2min期间荷载值降低不大于5％。
	《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.2.3条、附录C、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C4类沉降观测记录文件。

	
	
	结构实体检验报告缺失。
	会造成质量隐患，导致工程质量不合格，严重时建筑物倒塌。
	一级风险
	红色
	对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成。结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验，检验方法宜采用同条件养护试件方法；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹—取芯法进行检验。
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第10.1节、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类沉降观测记录文件。

	
	
	外墙外保温粘贴强度、锚固力现场拉拔试验报告缺失。
	外保温材料脱落，造成人身损害。
	二级风险
	橙色
	保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验；当采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工。保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂； 当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠固定；锚固力应做现场拉拔试验。
	《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第4.2.7条、附录B、《保温装饰板外墙外保温系统材料》(JG/T 287-2013)第6.6.1条、《外墙保温用锚栓》（JG/T 366-2012）第7.4条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	幕墙的性能检测报告缺失。
	未经进场检验、见证取样送检的建筑材料用于工程上，无法保证工程质量；会造成质量隐患，导致工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	幕墙工程应对幕墙的气密性能、水密性能和抗风压性能和及层间变形性能检验报告进行抽样复检。幕墙工程验收时应检查幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能和层间变形性能检测报告。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第11.1.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	饰面板后置埋件的现场拉拔试验报告缺失。
	饰面板脱落，造成人身损害。
	二级风险
	橙色
	饰面板验收时，应按设计和规范要求进行后置埋件的现场拉拔试验。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第9.1.2条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	室内环境污染物浓度检测报告缺失。
	室内环境污染指数达不到设计标准，造成人身损害。
	二级风险
	橙色
	1.民用建筑工程竣工验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合设计和规范有关规定。2.民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工不少于7d后、工程交付使用前进行。3.当进行民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点数应符合有关规定。4.当房间内有2个及以上检测点时，应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点，并应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。5.采用集中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运行的条件下进行；采用自然通风的民用建筑工程，甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、空气中总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测应在对外门窗关闭1h后进行；氡浓度检测应在对外门窗关闭24h后进行。6.室内环境污染物浓度检测应委托第三方具有相应资质的检测单位进行并出具检测报告。
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）第6章、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	风管强度及严密性检测报告缺失。
	功能性要求达不到设计标准，风管破损造成人身损害。
	二级风险
	橙色
	风管制作所用的板材、型材以及其他主要材料进场时应进行验收，质量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定，并应提供出厂检验合格证明。工程中所选用的成品风管，应提供产品合格证书或进行强度和严密性的现场复验。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第4.1.2条、附录C、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	管道系统强度及严密性试验报告缺失。
	功能性要求达不到设计标准，工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	风管加工质量应通过工艺性能的检测或验证，风管系统的强度和严密性试验结果应符合设计和规范要求。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第4.2.1条、第6.1.1条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告缺失。
	功能性要求达不到设计标准，工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	 风管系统安装完毕后，应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后，应进行风管系统的严密性检验，并形成测试报告，漏风量、总风量、风口风量应符合设计和规范要求。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第6.2.9条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	
	空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声检测报告缺失。
	功能性要求达不到设计标准，工程质量不合格。
	二级风险
	橙色
	 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数，管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求；通风与空调工程竣工验收时，各设备及系统应完成调试且正常运行，空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声等各项指标检测结果合格并形成检测报告。
	《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第9.2.1条、第12.0.3条、第12.0.5条、附录E、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	智能工程施工试验检测资料

智能工程施工试验检测资料
	未按要求进行系统检测。
	智能工程的各子系统及整个系统未形成有机整体，无法正常运行。
	二级风险
	橙色
	系统检测应符合下列规定：

1.尖依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案，检测方案应经建设单位或项目监理机构批准后实施；2.应按系统检测方案所列检测项目进行检测，系统检测的主控项目和一般项目应符合规范规定；3.系统检测应按照先分项工程，再子分项工程，最后分部工程的顺序进行。
	GB50339-2013 智能建筑工程质量验收规范第3.3.4条

	
	
	气体灭火剂输送管道未进行强度试验和气压严密性试验。
	气体灭火剂泄漏。
	二级风险
	橙色
	气体灭火剂输送管道安装完毕后.应进行强度试验和气压严密性试验，并合格。


	《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007第5.5.4条

	
	
	外墙外保温系统型式检验报告缺失。
	使用不合格保温材料，导致保温性能达不到设计要求。
	三级风险
	黄色
	外墙外保温系统材料进场验收时，应提供保温装饰板外墙外保温系统材料质量证明文件（产品合格证、型式检验报告）。正常生产时，保温装饰板外墙外保温系统型式检验每两年进行一次，系统组成材料每年进行一次，型式检验样品应在出厂检验的合格批中抽取。有下列情况之一，应进行型检验：新产品投产或产品定型鉴定时；出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；当系统组成材料、主要原材料或施工、生产工艺发生变化时；停产半年以上恢复生产时；国家质量监督机构提出型式检验要求时。
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T287-2013）第7.1.1条、第7.1.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C3类。

	
	
	外窗的性能检测报告缺失。
	功能性要求达不到设计标准，工程质量不合格。
	三级风险
	黄色
	门窗工程应对建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能进行抽样复检；门窗工程验收时应检查建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能检测报告。
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.1.3条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）续表B.0.1的C5类。

	
	市政工程施工试验检测资料

市政工程施工试验检测资料

市政工程施工试验检测资料

市政工程施工试验检测资料

市政工程施工试验检测资料
	未按要求进行动力触探地基承载力检测。
	地基承载力过低，上部结构失稳。
	一级风险
	红色
	圆锥动力触探试验应根据地质条件，按下列原则合理选择试验类型：

1.轻型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、粉砂、细砂地基及其人工地基的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力。

2.重型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、砂土、中密以下的碎石土及其人工地基以及极软岩的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力；也可用于检验砂石桩和初凝状态的水泥搅拌桩、旋喷桩、灰土桩、夯实水泥土桩、注浆加固地基的成桩质量、处理效果以及评价强夯置换效果及置换墩着底情况。

3.超重型动力触探试验适用于评价密实碎石土、极软岩和软岩等地基土性状和判定地基承载力，也可用于评价强夯置换效果及置换墩着底情况。

4.采用圆锥动力触探试验对处理地基土质量进行验收检测时，单位工程检测数量不应少于10点，当面积超过3000m2应每500m2增加1点。检测同一土层的试验有效数据不应少于6个。
	《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.6.1条第1款、第5.10.5条第1款、《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）第8.1.1条和8.1.2条、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第15.6.1条第1款、第16.11.4条第1款。

	
	
	未按要求对市政桥梁主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进行试验；未按要求进行实体质量现场检测。
	影响桥梁安全及使用功能。
	一级风险
	红色
	1.工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按规定进场验收和见证取样复验。2.监理应按规定对涉及结构安全的试块、试件、有关材料和现场检测项目进行平行检测、见证取样检测并确认合格。3.对单位工程涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测，检测资料应完整。4.设计要求进行桥梁功能、荷载试验时，应试验合格后方可进行竣工验收。5.桥梁实体外形检查应符合标准规定。6.桥梁实体检测允许偏差应符合标准规定。
	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）第23.0.2条、第23.0.3条、第23.0.10条、第23.0.11条、《房屋建筑与市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ/T45-064-2018）。

	
	
	未按要求进行路基压实度检测。
	路基在外力下，沉降过大。
	二级风险
	橙色
	1.路基压实度应严格按标准规范要求进行检测。2.压实应先轻后重、先慢后快、均匀一致。压路机最快速度不宜超过4km／h。3.填土的压实遍数，应按压实度要求，经现场试验确定。4.压实过程中应采取措施保护地下管线、构筑物安全。5.碾压应自路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离，压实度应达到要求，且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。6.压实应在土壤含水量接近最佳含水量值时进行。其含水量偏差幅度经试验确定。7.当管道位于路基范围内时，其沟槽的回填土压实度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定，且管顶以上50cm范围内不得用压路机压实。当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于50cm时，应对管道结构进行加固。当管道结构顶面至路床的覆土厚度在50~80cm时，路基压实过程中应对管结构采取保护或加固措施。
	《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.6.3条第4款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.3.12条第13款、第6.8.1条第1款、第6.8.3条第2款、第6.8.4条第2款和第3款、第6.8.5条第1款、第7.8.1条第1款、第7.8.2条第2款、第7.8.3条第2款、第7.8.4条第2款、第7.8.5条第2款、第7.8.6条第2款、第8.5.2条第1款、第9.4.1条第2款、第13.3.3条、第13.4.1条第1款、第13.4.3条第3款、第15.6.1条第6款、第16.11.4条第1款。

	
	
	未按要求进行基层结构层厚度检测。
	影响道路各结构层应力分布及耐久性。
	二级风险
	橙色
	严格按标准规范要求进行检测。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7.8.1条第5款、第7.8.2条第5款、第7.8.3条第5款、第7.8.4条第5款、第7.8.5条第5款、第7.8.6条第5款。

	
	
	未按要求进行路面结构层厚度检测报告。
	影响道路各结构层应力分布及耐久性。
	二级风险
	橙色
	严格按标准规范要求进行检测。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1条第2款、第8.5.2条第3款；第9.4.1条第4款；第9.4.2条第3款；第10.8.1条第2款。

	
	
	未按要求进行排水管道现场闭水试验和闭气试验。
	排水管道渗水、漏气。
	二级风险
	橙色
	1.无压管道应按标准规定进行管道的严密性试验，严密性试验分为闭水试验和闭气试验，按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验。2.无压力管道的闭水试验，条件允许时可一次试验不超过5个连续井段；对于无法分段试验的管道，应由工程有关方面根据工程具体情况确定。3.倒虹吸管闭水试验应在倒虹管充水24h后进行，测定30min渗水量。4.闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
	《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第9.1.1条第2款、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第16.11.4条第5款。

	
	
	未按要求进行排水管管道内窥检测。
	排水管内异物多、影响排水；内壁缺陷大，管道渗水、漏气。
	二级风险
	橙色
	管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。目前，电视检测等内窥检测技术不仅在旧管道状况普查中广泛使用，在新建排水管道移交验收检查中也得到了应用。

1.电视检测主要适用于管道内水位较低状态下的检测，能够全面检查排水管道结构性和功能性状况）。2.声纳检测只能用于水下物体的检测，可以检测积泥、管内异物，对结构性缺陷检测有局限性，不宜作为缺陷准确判定和修复的依据。3.管道潜望镜检测主要适用于设备安放在管道口位置进行的快速检测，对于较短的排水管可以得到较为清晰的影像资料，其优点是速度快、成本低，影像既可以现场观看、分析，也便于计算机储存。传统方法检查中，人员进入管道内检测主要适用于管径大于800mm以上的管道。存在作业环境恶劣、劳动强度大、安全性差的缺点。
	《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）第3.0.3条、第3.0.8条。

	
	
	未按要求进行道路弯沉值测量。
	外力作用下，沉降过大。
	三级风险
	黄色
	道路弯沉值不应大于设计规定。土路基、级配砂砾及级配砾石基层和底基层、级配碎石及级配碎砾石基层和底基层、沥青混合料（沥青碎石）基层、沥青贯入式基层、热拌沥青混合料面层、每车道、第20m采用弯沉仪检测1点。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.1条第2款、第7.8.1条第1款、第7.8.3条第3款、第7.8.4条第3款、第7.8.5条第3款、第7.8.6条第3款、第8.5.1条第2款、第9.4.1条第3款、第9.4.2条第3款。

	
	
	未按要求进行路面抗滑性能检测（构造深度、摩擦系数）。
	路面抗滑性能不符合要求，影响行车安全。
	三级风险
	黄色
	1.热、冷拌沥青混合料面层抗滑性能符合设计要求。2.混凝土抗滑构造深度应符合设计要求。抽测方法是采用铺砂法每1000m2抽测1点。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1条第4款、第8.5.2条第5款、第10.8.1条第2款。

	
	
	未按要求进行路基平整度检测。
	影响基层施工，且易积水。
	四级风险
	蓝色
	严格按标准规范要求进行检测。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8.1条第3款、第6.8.2条第2款。

	
	
	未按要求进行基层平整度检测。


	影响面层施工，且易积水。
	四级风险
	蓝色
	严格按标准规范要求进行检测。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7.8.1条第5款、第7.8.2条第5款、第7.8.3条第5款、第7.8.4条第5款、第7.8.5条第5款、第7.8.6条第5款。

	
	
	未按要求进行路面平整度检测。
	影响行车舒适度，且易积水。
	四级风险
	蓝色
	严格按标准规范要求进行检测。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8.5.1条第4款、第8.5.2条第5款、第9.4.1条第6款、第9.4.2条第3款、第10.8.1条第2款、第11.3.1条第4款、第11.3.2条第4款、第12.2.1条第2款、第12.2.2条第2款、第12.2.3条第2款、第12.2.4条第3款、第13.4.1条第6款、第13.4.2条第6款、第13.4.3条第5款。


附录B 企业工程质量风险分级管控清单

企业名称：                                                                                  辨识日期：

	类别
	分项名称
	风险源描述
	可能发生的主要危害
	风险级别
	管控级别
	防范措施
	责任部门

	
	
	
	
	
	
	技术措施
	管理措施
	应急措施
	

	
	
	参考本指南填写
	参考本指南填写
	
	企业层或项目层
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


企业技术负责人：

说明：本清单应随本企业工程及内外部环境变化等及时更新。

附录C 项目部工程质量风险分级管控清单

工程名称：                                    工程地址：                                   辨识日期：
	类别
	分项名称
	风险源描述
	可能发生的主要危害
	风险级别
	管控级别
	防范措施
	责任岗位

	
	
	
	
	
	
	技术措施
	管理措施
	应急措施
	

	
	
	参考本指南填写
	参考本指南填写
	
	企业层或项目层
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位项目负责人：                    监理单位总监理工程师：                     建设单位项目负责人： 
说明：本清单应随本企业工程及内外部环境变化等及时更新。


